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Název subjektu: Město Hustopeče

IČO: 00283193

Datová schránka: z34bt3y

Adresa:
Město Hustopeče, Dukelské nám. 2/2, 69301 Hustopeče, 

posta@hustopece-city.cz

Útvar / Odbor / Org. složka: Město Hustopeče

Smlouva:

Předmět smlouvy:

dodatek č.1 ke smlouvě o dílo na zhotovení PD rekonstrukce chodníku a 

zřízení podélného parkování ul. Nádražní, kterým se posunuje termín 

dokončení díla

Datum uzavření: 01.08.2022

Číslo smlouvy / č. jednací:

Podepisující osoba: Bořivoj Švásta, místostarosta

Hodnota bez DPH:

Hodnota vč. DPH:



Smluvní strany:

Název: Viadesigne s.r.o.

IČO: 27696880

Datová schránka:

Adresa: Na Zahradách 1151/16, 690 02 Břeclav

Útvar / Odbor / Org. složka:

Plátce / příjemce: Příjemce

Přílohy:

dod 1 SOD PD Nádražní Viadesigne.pdf
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