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HLAVNI MESTO PRAHA (48ia97h)

registrsmluv@praha.eu

Hlavni mésto Praha

00064581

48ia97h

Marianské nam. 2, 11001 Praha 1, Ceska republika
ODO

inominatni smlouva, neni-li v tomto seznamu zvlastni kéd § 1746 odst. 2
NOZ: Posun terminu dokonéeni rekonstrukce komunikace v zavislosti

na nabyti stavebniho povoleni pravni moci.
04.08.2022
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