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Název subjektu: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

IČO: 03447286

Datová schránka: mivq4t3

Adresa:
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Veletržní 1623/24, 17000 

Praha 7 - Holešovice

Útvar / Odbor / Org. složka: 60-Oddělení řízení a koordinace oprav

Plátce / příjemce: Plátce

Smlouva:

Předmět smlouvy:

Most Wilsonova - výměna mostních záměrů, č. akce 1066 - posunutí 

termínu kompletního dokončení díla s ohledem na nutná dopravní 

omezení po dobu trvánírekonstrukce Barrandovského mostu a s tím 

spojené DIO na hlavních objízdných trasách.

Datum uzavření: 05.12.2022

Číslo smlouvy / č. jednací: 3/21/6000/029/1

Podepisující osoba: Ing. Josef Richtr - místopředseda představenstva

Hodnota bez DPH:

Hodnota vč. DPH:



Smluvní strany:

Název: SMP CZ, a.s.

IČO: 27195147

Datová schránka:

Adresa: Vyskočilova 1566, 14000 Praha 4

Útvar / Odbor / Org. složka:

Plátce / příjemce: Příjemce

Název: Santech alfa s.r.o.

IČO: 24277665

Datová schránka: b8xkr8p

Adresa: Štěpánská 2071/37, 11000 Praha 1

Útvar / Odbor / Org. složka:

Plátce / příjemce: Příjemce

Přílohy:
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