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Datová schránka: f7rf9ns

Adresa: Přítkovská 1689/14, 41501 Teplice, CZ

Útvar / Odbor / Org. složka:

Smlouva:

Předmět smlouvy:

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ PROJEKTU A 

ZAJIŠTĚNÍ INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI - změna času (Most, Hollarova, V 

Zahrádkách - rekonstrukce kanalizace a vodovodu)

Datum uzavření: 13.12.2022

Číslo smlouvy / č. jednací: 2021_00043

Podepisující osoba:

Hodnota bez DPH:

Hodnota vč. DPH:



Smluvní strany:

Název: B-PROJEKTY Teplice s. r. o.

IČO: 01782975

Datová schránka: 4tp7cws

Adresa: Kollárova 1879/11, 41501, Teplice

Útvar / Odbor / Org. složka:

Právní forma Právnická osoba

Přílohy:

2021_00043_dod2_an.pdf

185.33 kB, 16.12.2022 09:48:18

f7b0c704abe0ec089bb82ec8fb4c9db8c674c1e17112af9adca942b7ffc1008e

Adresa záznamu:

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/22770065


		2024-08-04T22:26:39+0200




