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Název subjektu: Odborný léčebný ústav Paseka, příspěvková organizace

IČO: 00849081

Datová schránka: itfk6wz

Adresa: 145, 78397 Paseka, CZ

Útvar / Odbor / Org. složka:

Smlouva:

Předmět smlouvy:
Dodatek č. 2 - změna termínu dokončení díla, Moravský Beroun bytovka, 

spisovna a garáž, z důvodu nepříznivých klimatických podnínek.

Datum uzavření: 20.02.2023

Číslo smlouvy / č. jednací: PO-00849081-1700S52722

Podepisující osoba:

Hodnota bez DPH:

Hodnota vč. DPH:

Smluvní strany:

Název: SOS Maděrka s.r.o.

IČO: 26849569

Datová schránka:

Adresa: Keplerova 837/26, 779 00 Olomouc

Útvar / Odbor / Org. složka:
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