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Název subjektu: Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

IČO: 49099451

Datová schránka: f7rf9ns

Adresa: Přítkovská 1689/14, 41501 Teplice, CZ

Útvar / Odbor / Org. složka:

Smlouva:

Předmět smlouvy:

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ PROJEKTU A 

ZAJIŠTĚNÍ INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI - změna času plnění, (Hrobčice, 

Mukov, zdroj Bílina II - posílení zdroje)

Datum uzavření: 03.04.2023

Číslo smlouvy / č. jednací: 2021_00467

Podepisující osoba:

Hodnota bez DPH:

Hodnota vč. DPH:



Smluvní strany:

Název: Teplické projekty, s.r.o.

IČO: 02264820

Datová schránka: cn83y9a

Adresa: Školní 467/14, 41501, Teplice

Útvar / Odbor / Org. složka:

Právní forma Právnická osoba

Přílohy:
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