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Informace o zapisu:

ID smlouvy:

ID verze:

Cislo verze:

Datum a €as zvefejnéni:
Zvetejnujici subjekt:

ID navazné smlouvy:

Email pro zaslani potvrzeni:

Publikujici smluvni strana:

Smlouva:

Nazev subjektu:
ICO:

Datova schranka:
Adresa:

Utvar / Odbor / Org. slozka:

Pfedmeét smlouvy:

Datum uzavieni:

Cislo smlouvy / &. jednaci:
Podepisujici osoba:
Hodnota bez DPH:
Hodnota v¢. DPH:

22964427

24615315

1

31.05.2023 09:58:08

Muzeum romské kultury, statni pfispévkova organizace (f6d97sc)
19591403

sekretariat@rommuz.cz

Muzeum romské kultury, statni pfispévkova organizace
71239812
f6d97sc

, Bratislavska 67 / 246 Zabrdovice 60200, Brno Brno-mésto,

Piedmétem dodatku €. 4 je dohoda smluvnich stran na prodlouZeni
terminu dokonceni, pfedani a prevzeti stavebniho objektu SO 26

,Laguna na kejdu".
30.05.2023
MRK-SOD 44-2022 - dodatek ¢. 4_reg

Ing. Jifi Babi$



Smluvni strany:

Nazev: AWT Rekultivace a.s.

ICO: 47676175

Datova schranka: pk86uwp

Adresa: Rychvaldska 2012, 73541, Petfvald

Utvar / Odbor / Org. slozka:
Pravni forma Pravnicka osoba
Prilohy:
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Adresa zaznamu:
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