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Název subjektu: Národní památkový ústav

IČO: 75032333

Datová schránka: 2cy8h6t

Adresa: Valdštejnské náměstí 162/3, 11800 Praha 1, CZ

Útvar / Odbor / Org. složka:

Smlouva:

Předmět smlouvy: změna termínu dokončení díla dod.6 - 2012H1170026 - EP Zimová, Žleby

Datum uzavření: 03.07.2023

Číslo smlouvy / č. jednací: 420-55334-2023 - 2012H1170026 dod.6

Podepisující osoba: Mgr. et Mgr. Petr Spejchal

Hodnota bez DPH:

Hodnota vč. DPH:



Smluvní strany:

Název: Ing. arch. Dagmar Zimová

IČO: 70769559

Datová schránka: zm3pqup

Adresa: Tomkova 3167/2, Smíchov, 15000, Praha 5

Útvar / Odbor / Org. složka:

Plátce / příjemce: Příjemce

Právní forma Podnikající fyzická osoba
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