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Název subjektu: Ředitelství silnic Zlínského kraje,příspěvková organizace

IČO: 70934860

Datová schránka: jjfsbqc

Adresa: K Majáku 5001, 76001 Zlín, CZ

Útvar / Odbor / Org. složka: ŘSZKZL - Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, Zlín

Smlouva:

Předmět smlouvy:
Dodatek č. 1 smlouvy č. SML/0002/23 Silnice III/01875: Veselá, most ev. č.

01875-3 - vícepráce

Datum uzavření: 03.08.2023

Číslo smlouvy / č. jednací: RSZKSS01145083

Podepisující osoba:

Hodnota bez DPH: 519 846,38 CZK

Hodnota vč. DPH:

Smluvní strany:

Název: Mitrenga-stavby, spol. s r.o.

IČO: 26944022

Datová schránka: hcdm3ad

Adresa: Křižíkova 1566/19, 61200 Brno 12, Id DS: hcdm3ad

Útvar / Odbor / Org. složka:

Přílohy:
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