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Datová schránka: 2cy8h6t

Adresa: Valdštejnské náměstí 162/3, 11800 Praha 1, CZ

Útvar / Odbor / Org. složka:

Smlouva:

Předmět smlouvy:
SoD změna termínu dokončení díla dod.5 - 2011H1200002 - Čorban, 

Veltrusy

Datum uzavření: 31.10.2023

Číslo smlouvy / č. jednací: 420-94695-2023 - 2011H1200002 dod.5

Podepisující osoba: Mgr. et Mgr. Petr Spejchal

Hodnota bez DPH:

Hodnota vč. DPH:



Smluvní strany:

Název: akad. mal. Josef Čoban

IČO: 43650635

Datová schránka: gdzfjqq

Adresa: Mejstříkova 609/2, Háje, 14900, Praha 4

Útvar / Odbor / Org. složka:

Plátce / příjemce: Příjemce

Právní forma Podnikající fyzická osoba

Přílohy:
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