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Hodnota bez DPH:
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1
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Meésto Cheb (a8gbnyc)

Meésto Cheb

00253979

a8gbnyc

Mésto Cheb, namésti Krale Jifiho z Podébra 14, 35020 Cheb 1
Odbor investiéni

Platce

Dodatek €. 3 k SOD &quot;Rekonstrukce nabiezni opérné stény na p.p.c.
60/1, k.0. Cheb, ulice Kfizovnicka&quot;

28.07.2017
0294/17

Mgr. Antonin Jalovec

1070 724,17 CZK
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Nazev: ALGON, a.s.

ICO: 28420403

Datova schranka: j7hcevi

Adresa: ALGON, a.s., Ringhofferova 115/1, 15521 Praha

Utvar / Odbor / Org. slozka:

Platce / pfijemce: Piijemce
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