
Digitální a informační agentura 

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona 

č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy: 25999499

ID verze: 27833003

Číslo verze: 1

Datum a čas zveřejnění: 01.03.2024 13:58:52

Zveřejňující subjekt: Městský obvod Plzeň 3 (ufxbt4h)

ID návazné smlouvy: 22372213

Email pro zaslání potvrzení: svozilkova@plzen.eu

Publikující smluvní strana:
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Datová schránka: 6iybfxn

Adresa: náměstí Republiky 1/1, Vnitřní Město, 301 00 Plzeň

Útvar / Odbor / Org. složka:

Smlouva:

Předmět smlouvy:
Posun termínu dokončení díla z důvodu nestabilních klimatických 

podmínek, dodatek číslo 2

Datum uzavření: 28.02.2024

Číslo smlouvy / č. jednací: 2023/001295/2

Podepisující osoba: Mgr. Pavel Šrámek

Hodnota bez DPH:

Hodnota vč. DPH:

Smluvní strany:

Název: AVS STAV s.r.o.

IČO: 29158265

Datová schránka:

Adresa:
Koterovská 2062/136, Plzeň 2-Slovany, Východní Předměstí, 326 00 

Plzeň 26

Útvar / Odbor / Org. složka:
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