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Informace o zapisu:

ID smlouvy: 2620042

ID verze: 2819782

Cislo verze: 1

Datum a Cas zverejnéni: 08.08.2017 14:33:03

Zvetejnujici subjekt: Meésto Kostelec nad Orlici (aj5bhbi)
ID navazné smlouvy: 1632210

Email pro zaslani potvrzeni: aliharikova@muko.cz

Publikujici smluvni strana:

Nazev subjektu: Meésto Kostelec nad Orlici
1CO: 00274968
Datova schranka: aj5bhbi
Adresa: Kostelec nad Orlici ¢.p.38, Palackého namésti, 51741
Utvar / Odbor / Org. slozka: SMM
Platce / ptijemce: Platce
Smlouva:
Pfedmét smlouvy: Rekonstrukce ulice Pivonkova - prodlouzeni terminu dokonceni stavby
Datum uzavfieni: 01.08.2017
Cislo smlouvy / &. jednaci: 116/2017/dodatek €. 1
Podepisujici osoba: Kinsky FrantiSek
Hodnota bez DPH:

Hodnota v¢. DPH:

Smluvni strany:

Nazev: Stavo & Sachs Kukleny s.r.0.

1CO: 25918681

Datova schranka: jg94jgc

Adresa: Hradec Kralové ¢.p.272, Honkova 22, 50002

Utvar / Odbor / Org. slozka:

Platce / ptijemce: Pfijemce



Piilohy:
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Adresa zaznamu:

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/2819782
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