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Název subjektu: KruV - RS (Kraj Vysočina)

IČO: 70890749

Datová schránka: tncw5vk

Adresa: Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava, CZ

Útvar / Odbor / Org. složka:

Smlouva:

Předmět smlouvy:
Dodatek č.1, akce: "II/392 Velké Meziříčí - Tasov" - prodloužení termínu

díla

Datum uzavření: 26.09.2016

Číslo smlouvy / č. jednací: 97394

Podepisující osoba: Hejtman nebo pověřená osoba

Hodnota bez DPH:

Hodnota vč. DPH:

Smluvní strany:

Název: Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.

IČO: 41601645

Datová schránka: fwmcsp3

Adresa: Hudcova 588, 62100 Brno

Útvar / Odbor / Org. složka:

Přílohy:
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