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Název subjektu: Rehabilitační ústav Hrabyně

IČO: 00601233

Datová schránka: 7dqjigj

Adresa: 204, 74767 Hrabyně, CZ

Útvar / Odbor / Org. složka:

Smlouva:

Předmět smlouvy:
Dodatek č. 1 - změna termínu předání předmětu díla a navýšení hodnoty

díla "RÚ Hrabyně - novostavba spojovacích lávek pracoviště Chuchelná"

Datum uzavření: 28.09.2024

Číslo smlouvy / č. jednací:

Podepisující osoba:

Hodnota bez DPH: 1 802 526,99 CZK

Hodnota vč. DPH:

Smluvní strany:

Název: SLEZSKÉ STAVBY OPAVA s.r.o.

IČO: 48391212

Datová schránka: zaechfs

Adresa: Partyzánská 1565/18, Kateřinky, 74705, Opava

Útvar / Odbor / Org. složka:

Přílohy:
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