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Název subjektu: statutární město Plzeň

IČO: 00075370

Datová schránka: 6iybfxn

Adresa: náměstí Republiky 1/1, Vnitřní Město, 301 00 Plzeň

Útvar / Odbor / Org. složka:

Smlouva:

Předmět smlouvy:

Předmětem dodatku č. 1 je změna přepokládaného termínu pro

dokončení a předání díla stanovená v čl. 5 odst. 5.3. smlouvy, a to z

důvodu probíhající inženýrské činnosti při zpracování samostatné

projektové dokumentace komunikačních úprav před pavilonem 81.

Datum uzavření: 15.10.2024

Číslo smlouvy / č. jednací: 2023/005036/1

Podepisující osoba:

Hodnota bez DPH:

Hodnota vč. DPH:

Smluvní strany:

Název: projectstudio8 s.r.o.

IČO: 26395606

Datová schránka:

Adresa: Pod Všemi svatými 415/4, Plzeň 1-Severní Předměstí, 301 00 Plzeň 1

Útvar / Odbor / Org. složka:
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