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Informace o zapisu:

ID smlouvy: 29626228

ID verze: 31651408

Cislo verze: 1

Datum a Cas zverejnéni: 07.01.2025 08:40:49
Zvetejnujici subjekt: MESTO TRUTNOV (3acbs2c)

ID navazné smlouvy:

Email pro zaslani potvrzeni: vlasakova@trutnov.cz

Publikujici smluvni strana:

Nazev subjektu: Meésto Trutnov
1CO: 00278360
Datova schranka: 3acbs2c
Meésto Trutnov, Slovanské nameésti 165, 54116 Trutnov,
Adresa:
podatelna@trutnov.cz
Utvar / Odbor / Org. slozka: Meésto Trutnov
Platce / pfijemce: Platce

Smlouva:

Pfistavba MS Novodvorska Design & Build, Trutnov - dodatek ¢. 2 k SOD

Predmeét smlouvy:
v ¢. 061/D/R/24 a 116/D/R/24

Datum uzavfeni: 02.01.2025

Cislo smlouvy / &. jednaci: 0039/D/R/25
Podepisujici osoba: Ing. arch. Michal Rosa
Hodnota bez DPH: 18 368 450,00 CZK
Hodnota v¢. DPH: 22 225 824,50 CZK
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Pravnicka osoba

la2bde1489127d5182a8£2d222875838c67da9dac64a44b51323f1bf54d0c2f0

ZL €. 03 - Zména terminu z divodu zpozdéného vyjadieni DOSS.pdf

283.35 kB, 07.01.2025 08:41:57

5d45a0fad88717e9378cbdadbe5{7fbd25839062f13d6a50723005662684a146

Ptiloha 03 - Upraveny harmonogram.pdf

453.43 kB, 07.01.2025 08:41:57

c52812f5d41efc6c76a8e3a80e6¢c5¢626c42b55b466a24dcabf0fbfdea9c48ae

Adresa zaznamu:

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/31651408



		2025-10-15T23:28:47+0200




