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Datová schránka: 6iybfxn

Adresa: náměstí Republiky 1/1, Vnitřní Město, 301 00 Plzeň

Útvar / Odbor / Org. složka:

Smlouva:

Předmět smlouvy:
prodložení doby provádění díla - Úprava zastávek v ul. K Sinoru vč. 1.

etapy dešťové kanalizace v Plzni - Lhotě 28/40/24 - D2, dodatek číslo 2

Datum uzavření: 29.05.2025

Číslo smlouvy / č. jednací: 2024/006149/2

Podepisující osoba:

Hodnota bez DPH:

Hodnota vč. DPH:

Smluvní strany:

Název: SILNICE NEPOMUK s.r.o.

IČO: 26342812

Datová schránka:

Adresa: U Pošty 513, Nepomuk, 335 01 Nepomuk 1

Útvar / Odbor / Org. složka:
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