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Název subjektu: Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace

IČO: 00080837

Datová schránka: 6hevxje

Adresa: Ruská 260,417 03 Dubí 3

Útvar / Odbor / Org. složka:

Plátce / příjemce: Plátce

Smlouva:

Předmět smlouvy:
Rekonstrukce mostu ev.č. 25819-1 přes potok před obcí Milešov - změna

termínu a navýšení ceny

Datum uzavření: 15.07.2025

Číslo smlouvy / č. jednací: S-V/3031/2024/LT dodatek č. 1

Podepisující osoba:

Hodnota bez DPH: 898 715,18 CZK

Hodnota vč. DPH: 1 087 445,37 CZK

Smluvní strany:

Název: GKR STAVBY s.r.o.

IČO: 63144719

Datová schránka:

Adresa: Kratochvílova 2659, Roudnice nad Labem-Roudnice nad Labem, 41301

Útvar / Odbor / Org. složka:

Plátce / příjemce: Příjemce
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