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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na Realizaci polní cesty VC15 v k.ú.

Borovnice u Českých Budějovic - úprava harmonogramu, změna termínů

#\0

Datum uzavření: 27.08.2025

Číslo smlouvy / č. jednací: 792-2025-505201/1

Podepisující osoba: JČ-VZ

Hodnota bez DPH:

Hodnota vč. DPH:

Smluvní strany:



Název: VKB stavby s.r.o.

IČO: 02192012

Datová schránka:

Adresa: Buk 51, 38301 Buk

Útvar / Odbor / Org. složka:

Plátce / příjemce: Příjemce

Přílohy:
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