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Informace o zapisu:

ID smlouvy: 3650404

ID verze: 3937744

Cislo verze: 2

Datum a €as zvefejnéni: 30.11.2017 15:06:02

Zvefejnujici subjekt: Mikrobiologicky ustav AV CR, v. v. i. (ndpn2cp)
ID navazné smlouvy: 875197

Email pro zaslani potvrzeni: lucie.cudova@biomed.cas.cz

Publikujici smluvni strana:

Nazev subjektu: Mikrobiologicky tustav AV CR, v. v. i.
ICO: 61388971

Datova schranka: ndpn2cp

Adresa: Videnska 1083, 14200 Praha 4, CZ

Utvar / Odbor / Org. slozka:

Smlouva:
Pifedmét smlouvy: Posun terminu dokonéeni stavebnich praci, a to do 30.03.2018
Datum uzavieni: 31.10.2017
Cislo smlouvy / &. jednaci: 014/TSA/2016

Podepisujici osoba:
Hodnota bez DPH: 66 000,00 CZK
Hodnota v¢. DPH:

Smluvni strany:

Nazev: AnticoC.K, s.r.o.

ICO: 26058031

Datova schranka: czwmnp9

Adresa: Rybafska 28, Plesivec, 38101, Cesky Krumlov

Utvar / Odbor / Org. slozka:



Prilohy:
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Nové Hrady_AnticoCK_nabidka TDS_Dodatek1.pdf
641.46 kB, 30.11.2017 15:07:08
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Adresa zdznamu:

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/3937744
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