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Název subjektu: Město Třinec

IČO: 00297313

Datová schránka: 4anbqsj

Adresa: Jablunkovská 160, Třinec - Staré Město, 739 61

Útvar / Odbor / Org. složka: Registr smluv

Plátce / příjemce: Plátce

Smlouva:

Předmět smlouvy:
Prodloužení termínu zhotovení díla "Přístupové chodníky v areálu ZŠ a 

MŠ G.Przeczka a Jubilejní Masarykova ZŠ a MŠ"

Datum uzavření: 09.01.2018

Číslo smlouvy / č. jednací: 2017/02/161/Li/D1

Podepisující osoba:

Hodnota bez DPH:

Hodnota vč. DPH:



Smluvní strany:

Název: Beskydská stavební, a.s.

IČO: 28618891

Datová schránka:

Adresa: Frýdecká 225, 73961 Třinec

Útvar / Odbor / Org. složka:

Plátce / příjemce: Příjemce

Přílohy:
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