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Název subjektu: Město Podbořany

IČO: 00265365

Datová schránka: fh4btis

Adresa: Podbořany č.p.615, Mírová, 44101

Útvar / Odbor / Org. složka: INV

Plátce / příjemce: Plátce

Smlouva:

Předmět smlouvy: změna termínu stavby

Datum uzavření: 05.04.2018

Číslo smlouvy / č. jednací: 6/2018/dodatek č. 1

Podepisující osoba: Honzl Karel, Ing.

Hodnota bez DPH:

Hodnota vč. DPH:



Smluvní strany:

Název: EKOSTAVBY Louny s.r.o.

IČO: 10442481

Datová schránka:

Adresa: Louny č.p.573, Václava Majera, 44001

Útvar / Odbor / Org. složka:

Plátce / příjemce: Příjemce

Přílohy:
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