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Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo 

č. 3014H1160010  (NPÚ-430/81383/2016) 
ze dne 25. 10. 2016 

 
 

I. 
 

Účastníci smlouvy 
 

 
1) Objednatel: 
 
Národní památkový ústav 

státní příspěvková organizace  
IČ 75032333, DIČ CZ75032333 
se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 22153Praha 1 – Malá Strana 
zastoupený Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitel Územní památkové správy v Českých Budějovicích,  
s územní působností pro Jihočeský kraj, Plzeňský kraj a kraj Vysočina 
 
Doručovací adresa: 
 

Národní památkový ústav 
Územní památková správa v Českých Budějovicích  
Náměstí Přemysla Otakara II. 34 
370 21 České Budějovice  
 
Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Mgr. Petr Pavelec, Ph.D., ředitel  
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: XXXXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXXX 
        XXXXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXXX  
 XXXXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXXX 

 
a 
 
2) Zhotovitel:  

 

TOMIreko, s. r. o. 
Společnost s ručením omezeným 
IČ 28359216, DIČ CZ28359216 (plátce DPH) 
se sídlem: Karlovo náměstí 48, 674 01 Třebíč  
zastoupený XXXXXXXXX XXXXXXXXX, jednatelem, XXXXXXXXX XXXXXXXXX, jednatelem 
 
 
 
Doručovací adresa: 
 

TOMIreko, s. r. o. 
Karlovo náměstí 48, 674 01 Třebíč 
  
 
Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: XXXXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXXX, jednatelé       
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: XXXXXXXXX XXXXXXXXX, ředitel 
        XXXXXXXXX XXXXXXXXX, příprava staveb  

  

 
 
jako smluvní strany mezi sebou sjednávají 
 
 

dodatek smlouvy o dílo 
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II. 
 

Tímto dodatkem se mění ustanovení článku III. smlouvy o dílo č. 3014H1160010 (NPÚ – 430/81383/2016) ze dne 
25. 10. 2016 na akci (dále jen „smlouva“): 

 
„NKP SH Lipnice nad Sázavou – Přístupová komunikace k hradu a nádvoří 

hradu“ 
 

III. 
  

1) Provedení díla – lhůty plnění (článek III. smlouvy): 
 

Vzhledem k navýšení rozsahu prací – rozšíření plochy odstavného stání pro veřejnost a v souladu 
s aktualizovaným rozhodnutím o poskytnutí dotace se smluvní strany dohodly na prodloužení lhůty plnění předmětu 
díla do 31. 5. 2019.  

 

                IV. 
Závěrečná ustanovení: 

 
4.1. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti      

uveřejněním v registru smluv.  
 
 
4.2. Tento dodatek smlouvy byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních o dvou stranách v jazyce českém, který je pro 

výklad smlouvy autentickým, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel. 
   
 
Ostatní články smlouvy o dílo č. 3014H1160010 (NPÚ – 430/81383/2016) ze dne 25. 10. 2016 zůstávají beze 
změny. 
 
                        

 
V Českých Budějovicích dne 19. 11. 2018                         V Třebíči dne 19. 11. 2018 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
      ……………………………………                                             ……………………………………  
                     Objednatel                                                                           Zhotovitel 
             
            Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.               XXXXXXXXX XXXXXXXXX 

           ředitel                                   jednatel  


