Dohoda o finančním vypořádání 

nároků ze smlouvy 
1. Město Nový Jičín
Se sídlem :                          Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín
IČO: 


00298212
Zastoupeno: 

Bc. Stanislavem Kopeckým, starostou města
Bankovní spojení: 

Komerční banka a.s., Nový Jičín

Číslo účtu:
          

326801/0100

(dále jen „Město“)
a

2.    VYKI TOOLS GROUP s.r.o.
Se sídlem:


Purkyňova 1317/22, 741 01 Nový Jičín
IČO:


27833062

zapsán v obchodním rejstříku u KS soudu v Ostravě pod sp. zn.  C 30819

Zastoupena:

Ing. Tomášem Vytlačilem, jednatelem společnosti 
Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 

43-1341830277/0100
(dále jen „Zhotovitel“)
spolu uzavírají ve smyslu ustanovení § 1902 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto:

Dohodu o finančním vypořádání nároků ze smlouvy (dále jen „Dohoda“)
I.

Úvodní ujednání

1. Dne 14.05.2018 spolu Město a Zhotovitel uzavřeli Smlouvu o dílo č. V2018-261/OMI (dále jen „Smlouva o dílo“), na základě které Zhotovitel pro Město provedl dílo „Energetické úspory ZŠ Tyršova - družina Jiráskova v Novém Jičíně “ (dále jen „Dílo“).

2. K této Smlouvě o dílo byl uzavřen dodatek č. 1, kterými došlo ke změně sjednaného předmětu díla a změně jeho ceny. 
3. Dne 10.10.2018 bylo provedené Dílo předáno a to ve stavu odpovídajícím vymezení Díla podle Smlouvy o dílo ve znění dodatku. 
II.

Předmět dohody
1. Ke dni uzavření této dohody existují mezi účastníky nevypořádané nároky vzniklé chybným výpočtem ve Změnovém listu č. 4 (nezapočtením položky 052 do konečného součtu). Tyto nároky nejsou účastníky považovány za sporné ani pochybné. Oba účastníci mají vůli, a je jejich cílem, danou situaci vyřešit a narovnat vzájemné závazky a práva ve vztahu ke změně ceny díla. 

2. Smluvní strany tímto shodně konstatují, že změna ceny Díla specifikovaná v Příloze této dohody „Rekapitulace změnového listu č. 4  - oprava“ byla provedena na základě jejich vzájemné shody a obě strany s touto změnou ceny Díla souhlasí. 
III.
Finanční vypořádání 

1. V návaznosti na výše uvedené se smluvní strany dohodly, že konečná cena Díla je stanovena takto: 

	
	Cena bez DPH v Kč
	Cena včetně DPH v Kč

	Cena díla celkem dle smlouvy o dílo ve znění dodatku č.1
	4.493.234,83 Kč
	5.436.814,14 Kč

	Změna ceny díla (cena víceprací) dle dohody o finančním vypořádání 
	    -5.000,00 Kč
	  - 6.050,00 Kč

	Konečná cena díla
	4.488.234,83 Kč
	5.430.764,14 Kč


IV.

Závěrečná ustanovení

1. Nestanoví-li tato Dohoda výslovně jinak, platí v ostatním dotčená ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
2. Tuto Dohodu lze měnit nebo doplňovat pouze formou písemných vzestupně číslovaných dodatků k této Dohodě.

3. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Dohody neplatným či neúčinným, nedotýká se to ostatních ustanovení této Dohody, která zůstávají platná a účinná. Účastníci této Dohody se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného či neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.

4. Tato Dohoda byla sepsána ve dvou vyhotoveních majících platnost originálu, z nichž každý účastník této Dohody obdrží jedno její vyhotovení.
5.   Smluvní strany se dohodly, že tato dohoda bude v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), uveřejněna v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz dohody a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv Město Nový Jičín, a to nejpozději do 15 dnů od uzavření dohody. Smluvní strany prohlašují, že dohoda neobsahuje žádné informace ve smyslu § 3 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., a proto souhlasí se zveřejněním celého textu dohody.

Příloha: Rekapitulace změnového listu č. 4  - oprava
V Novém Jičíně dne : 
27.11.2018



V Novém Jičíně  dne: 27.11.2018
	
	
	

	za objednatele

Město Nový Jičín

Bc. Stanislav Kopecký
starosta města                                                                         
	
	za zhotovitele
  VYKI TOOLS GROUP s.r.o.  
Ing. Tomáš Vytlačil 
jednatel firmy   




	
	
	


