Dodatek č.1

ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
Číslo smlouvy objednatele: OVÚP/01/2017


I. Smluvní strany

Objednatel:
Město Náchod

Se sídlem:
Masarykovo nám. 40, 547 01 Náchod

Zastoupený:
Janem Birke, starostou 

Telefon:
491 405 111

IČO:
00272868

DIČ:
CZ00272868

Bankovní spojení:
Komerční banka, a.s.,  pob. Náchod

Číslo účtu:
222551/0100

Datová schránka:
gmtbqhx

K technickému jednání je oprávněn:
Ing. Andrea Lipovská, vedoucí odboru výstavby a územního plánování Městského úřadu Náchod,



tel.: 491 405 443

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:
REGIO, projektový ateliér s.r.o.
Se sídlem:
Hořická 50/20, Pražské Předměstí, 


500 02 Hradec Králové


Zastoupený:
Ing. arch. Janou Šejvlovou, jednatelkou 

Telefon:
495 406 404

IČO:
260 02 337

DIČ:
CZ26002337

Bankovní spojení:
ČSOB, a.s., pob. Hradec Králové

Číslo účtu:
188110382/0300

Datová schránka:
e5twxut

Zapsaný v obchodním rejstříku vedený Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 19386

dále jen „zhotovitel“

V průběhu zpracování díla, jehož provedení bylo sjednáno Smlouvou o dílo č. OVÚP/01/2017 uzavřenou mezi smluvními stranami dne 5.12.2017, nastaly okolnosti, které mají vliv na cenu a termín plnění díla: Dne 3.10.2018 nabyla účinnosti Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje, která klade požadavky na úpravu Územního plánu Náchod nad rámec dohodnutý Smlouvou o dílo 
č. OVÚP/01/2017. Výčet těchto úprav je součástí tohoto Dodatku č. 1 a tvoří jeho Přílohu č. 1.
Proto se na základě dohody smluvních stran sjednávají následující změny Smlouvy o dílo 
č. OVÚP/01/2017 uzavřené dne 5.12.2017. 
V článku IV. Cena díla odstavec 1.  včetně tabulky nově zní takto:
1.  Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu čl. II. smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran podle ustanovení § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 2620 občanského zákoníku.

Cena za zhotovení díla činí 184.000,- Kč bez DPH. Zákonná sazba DPH činí 21 %, tj. 38.640,- Kč, celkem tedy cena díla činí 222.640,- Kč včetně DPH. Cena díla je členěna do dílčích částí dle etap plnění díla, jak jsou tyto uvedeny v článku II. odst. 3. této smlouvy, následovně:
	
	Položka
	Cena bez DPH
	DPH 21%
	Cena vč. DPH

	
	 
	v Kč
	v Kč
	v Kč

	1.
	Zpracování návrhu změny č. 1 ÚP Náchod, tj. I. etapa
	70 000
	14 700
	84 700

	
	
	
	
	

	2. 
	Úprava návrhu změny č. 1 ÚP Náchod po společném jednání a po posouzení KÚ, tj. II. etapa
	54 000
	11 340
	65 340

	 
	 
	 
	 
	 

	3.
	Čistopis návrhu změny č. 1 ÚP Náchod po vydání, tj. III. etapa
	20 000
	4 200
	24 200

	4.
	Vyhotovení právního stavu ÚP Náchod po vydání změny č. 1 ÚP Náchod, tj. III. etapa
	          40 000
	        8 400
	            48 400

	
	 
	 
	 
	 

	
	Celková cena
	184 000
	38 640
	222 640

	
	
	
	
	


V článku V. Doba a místo plnění bod 2. nově zní takto:
2.  II. etapa - úprava návrhu změny č. 1 Územního plánu Náchod po společném jednání dle ustanovení § 50 odst. 2 stavebního zákona a po jeho posouzení krajským úřadem dle ust. § 50 odst. 7 stavebního zákona do 3 týdnů od předání podkladů k požadovaným úpravám zhotoviteli,
Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. OVÚP/01/2017  ze dne 5.12.2017 se nemění a zůstávají v platnosti.
Na tento Dodatek č. 1 se vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek č. 1 zašle k uveřejnění do registru smluv objednatel (Město Náchod).
Obě strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 uzavírají na základě jejich vážné vůle, určitě, srozumitelně a v souladu s dobrými mravy a souhlas s jeho obsahem stvrzují svými podpisy. 

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv.
Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž 4 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno Radou města Náchoda dne 12.11.2018 pod číslem usnesení  1/33/18.
Příloha č. 1: Úpravy Územního plánu Náchod  vyplývající z Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje
V Náchodě dne………..                                                      
V Hradci Králové dne………… 
objednatel:






zhotovitel:
Město Náchod






REGIO, projektový ateliér s.r.o.
__________________




___________________________
zast. Jan Birke






zast. Ing. arch. Jana Šejvlová
starosta 






jednatelka 
Příloha č. 1 k Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. OVÚP/01/2017

Úpravy Územního plánu Náchod vyplývající z Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje  Královéhradeckého kraje (dále jen „ZÚR“), která nabyla účinnosti 3. 10. 2018:

a)  Administrativní území města Náchod je nově zařazeno v rozvojové oblasti krajského významu NOB2 Rozvojová oblast Náchodsko
- z tohoto zařazení vyplývá nově požadavek na vyhodnocení souladu Územního plánu Náchod (dále jen „ÚP Náchod“) s úkoly, které jsou pro rozvojovou oblast stanoveny,
- nutno doplnit informaci do koordinačního výkresu.
b)  Byla zrušena rozvojová osa krajského významu NOS4 Rozvojová osa Jaroměř – Náchod - Hronov 

- z tohoto vyplývá požadavek na prověření výrokové části ÚP Náchod, kde je nutno případné vazby na řešení ÚP Náchod vypustit, včetně vypuštění informace  z koordinačního výkresu.
c)  Došlo k úpravě vymezení koridoru územní rezervy plynovodu přepravní soustavy vedoucí z okolí obce Olešná u Havlíčkova Brodu v Kraji Vysočina přes území Pardubického kraje na hranici ČR/Polsko do okolí hraničního přechodu Náchod - Kudowa Zdrój v Královéhradeckém kraji, vymezený v Politice územního rozvoje ČR jako záměr P5 - TP1r  

- z tohoto vyplývá požadavek na prověření jeho územního vymezení (včetně upřesnění jeho označení v souladu s textem ZÚR) při hranici s Polskem a zásah do textové části ÚP Náchod, který bude spočívat zejména ve změně jeho označení v souladu se ZÚR.
d) Nově je na území města Náchod vymezen koridor územní rezervy DZ1r - modernizace a elektrifikace celostátní železniční trati č. 032 (mimo tzv. Vysokovské spojky) v úseku Jaroměř – Náchod
- z tohoto zařazení vyplývá požadavek na vymezení koridoru do grafické části ÚP Náchod včetně doplnění textové části, prověření  stanovených úkolů územního plánování včetně příslušného odůvodnění.
e)  Nově je na území města Náchod rušen návrhový koridor nadzemního vedení 2x110 kV – TE3p
- z toho vyplývá požadavek na kompletní vypuštění návrhu z textové a grafické části ÚP Náchod včetně vypuštění příslušné veřejně prospěšné stavby z textové a grafické části ÚP Náchod.
f)  Na několika místech došlo k významné změně vymezení Nadregionálního biocentra 87 Peklo (dále jen „NRBC“)
- z toho vyplývá požadavek na úpravu grafické části ÚP Náchod a vymezení příslušných funkčních ploch v lokalitách, které jsou do NRBC nově zařazeny a které jsou z NRBC vyjmuty.
g)  V části e.4) KONCEPCE OCHRANY A ROZVOJE CIVILIZAČNÍCH HODNOT, Struktura osídlení došlo k doplnění města Náchod  do úkolů územního plánování 

- z tohoto doplnění vyplývá nově požadavek na vyhodnocení souladu ÚP Náchod s úkoly, které jsou v bodě e.4.1) ZÚR stanoveny.
h)  Došlo k doplnění obecných priorit územního plánování, kdy se výslovně města Náchoda týká priorita č. 5b) a promítá se do úkolů územního plánování 

- z tohoto doplnění vyplývá nově požadavek na vyhodnocení souladu ÚP Náchod s novými prioritami územního plánování.
Poznámka:

Aktualizací č. 1 ZÚR došlo k vypuštění navržené regulační stanice TR2 RS Česká Čermná, která dle ZÚR zasahovala na území města Náchod. Při řešení ÚP Náchod bylo prověřeno, že se návrh území Náchod netýká a plocha pro regulační stanici nebyla proto v ÚP Náchod vymezena. ÚP Náchod bude v tomto případě beze změny. 
Aktualizací č. 1 ZÚR došlo k vypuštění navrženého protipovodňového opatření PPO3, které dle ZÚR zasahovalo na území města Náchod. Při řešení ÚP Náchod bylo prověřeno, že úprava koryta již byla realizována a kolaudována v říjnu roku 2013. Jedná se o opatření, které se nachází mimo řešené území, v k.ú. Velké Poříčí. ÚP Náchod bude v tomto případě beze změny. 
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