DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. Sml 0316/2018 ZE DNE 06.09.2018
Smluvní strany

1. Objednatel:
Město Milevsko

zastoupené Ing. Ivanem Radostou, starostou města
IČO: 00249831

DIČ: CZ00249831

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Milevsko

číslo účtu:
27-640992319/0800
identifikátor datové schránky: 8kabvcx

/dále jen „objednatel“/
osoba objednatele oprávněná jednat ve věcech smluvních: 

Ing. Ivan Radosta, starosta města 
telefon: 382 504 102, e-mail: starosta@milevsko-mesto.cz
osoba objednatele oprávněná jednat ve věcech technických: 
Bc. Gabriela Zemanová, referentka odboru investic a správy majetku
telefon: 382 504 213,  e-mail: Gabriela.zemanova@milevsko-mesto.cz
2. Zhotovitel:
Služby Města Milevska, spol. s r.o.

zastoupené: Vítem Králem, jednatelem

se sídlem: Karlova 1012, 399 01 Milevsko

IČO: 49061186 

DIČ: CZ49061186

společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Českých Budějovicích, spisová značka C 3350

bankovní spojení: xx
číslo účtu: xx
telefon: 382521362

e-mail: smmil@smmilevsko.cz

identifikátor datové schránky: 2h38bc9

/dále jen „zhotovitel“/

osoby zhotovitele oprávněné jednat ve věcech smluvních: Vít Král, jednatel

telefon: 775 292 951 e-mail: jednatel@smmilevsko.cz
osoby zhotovitele oprávněné jednat ve věcech technických: František Zítek, technický ředitel, telefon: 724 710 901 e-mail: zitek@smmilevsko.cz
níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. Sml 0316/2018 ze dne  06.09.2018 (dále jen „dodatek“).
A)

PREAMBULE:

Z důvodu nedostatečné kapacity v 4Q/18 zhotovitele dochází k prodloužení termínu pro dokončení díla. Proto se smluvní strany dohodly dle čl. IX odst. 1) odst. 3. smlouvy o dílo ze dne 06.09.2018, č. Sml 0316/2018 (dále jen „smlouvy o dílo“), na uzavření dodatku, který prodloužení termínu v dále specifikovaném rozsahu zohledňuje a jednotlivá smluvní ujednání upravuje, resp. nahrazuje ujednáními novými. 

B)

MĚNĚNÁ UJEDNÁNÍ:
Na základě tohoto dodatku:
čl. III. odst. 1. písm. b) smlouvy o dílo nově zní:

b) termín pro dokončení stavebních prací

05/2019
C)

SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ DODATKU:

Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění.  
Uzavření dodatku k smlouvě o dílo schválila v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Rada města Milevska svým usnesením č. 443/18  ze dne 26.11.2018. Toto prohlášení se činí podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a považuje se za doložku potvrzující splnění podmínek zákona.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu. 

Zhotovitel bere na vědomí, že pro účinnost tohoto dodatku je nutné jeho zveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

Smluvní strany se dohodly, že dodatek uveřejní, prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), objednatel.

Dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních, objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

Zástupci obou smluvních stran si dodatek přečetli, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

	V Milevsku dne ……………
	
	 V Milevsku dne …………………..

	
	
	 

	Za objednatele:
	
	 Za zhotovitele:

	
	
	

	Ing. Ivan Radosta

starosta města
	
	Vít Král, jednatel
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