

[bookmark: _GoBack]Dodatek č. 2
ke Smlouvě o dílo č. 619/2017/OI ze dne 24. října 2017 ve znění dodatku č. 1, uzavřené podle § 2589 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů
číslo smlouvy zhotovitele:					číslo smlouvy objednatele: 619/2017/OI
1. Smluvní strany
Objednatel:
Město Český Krumlov
se sídlem nám. Svornosti 1, Český Krumlov, PSČ 381 01,
zastoupené ve věcech smluvních: Mgr. Daliborem Cardou, starostou města,
zastoupené ve věcech technických: Ing. Hynkem Pazderkou, technikem odboru investic MěÚ Český Krumlov,
IČ: 00245836,
DIČ: CZ00245836,
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Český Krumlov	
číslo účtu: 19-221241/0100
(dále jen „objednatel“)
a
Zhotovitel:
Obchodní jméno: SaM silnice a mosty a.s.
Sídlo: Máchova 1129, 470 01  Česká Lípa,
Zápis v OR: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 972,
IČ: 25018094,
DIČ: CZ25018094,
zastoupená 
osoby oprávněné jednat
- ve věcech smluvních: Ing. Dušan Drahoš, předseda představenstva a ředitel podniku,
- ve věcech technických: Robert Fošum, zástupce vedoucího závodu České Budějovice,
bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Česká Lípa, č.ú.: 254242421/0100,
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Česká Lípa, č.ú.: 189202/0800,
tel. 487 834 467,
korespondenční adresa: o.z. České Budějovice, Litvínovická 1478, 370 01 České Budějovice
(dále jen „zhotovitel“ (dále jen „zhotovitel“)
uzavírají dnešního dne podle ustanovení § 2589 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 619/2017/OI ze dne 24. října 2017.
2. Úvodní ujednání
2.1. Smluvní strany uzavřely dne 24. října 2017 smlouvu o dílo č. 619/2017/OI k provedení díla "Stavební úpravy vodovodu a kanalizace, ul. tř. Míru, Český Krumlov". Následně uzavřely smluvní strany dne 12. září 2018 dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 619/2017/OI (evid. číslo 545/2018/OI) (dále jen "Smlouva o dílo č. 619/2017/OI").
2.2. Objednatel a zhotovitel se dohodli s ohledem na změny při provádění stavebních prací související se stavbou „Rekonstrukce třídy Míru v ČK se zaměřením na zvýšení bezpečnosti pro pěší“ na změně sjednané doby pro provádění díla "Stavební úpravy vodovodu a kanalizace, ul. tř. Míru, Český Krumlov". 
3. Sjednaná doba pro provedení díla
3.1. Dosavadní znění čl. 5. odst. 5.1. bod 5.1.2. Smlouvy o dílo č. 619/2017/OI se zrušuje a nahrazuje se následujícím textem:
„Zhotovitel se zavazuje ukončit práce do 15. prosince 2018.“
3.2. Ostatní ustanovení čl. 5. Smlouvy o dílo č. 619/2017/OI nejsou tímto dodatkem č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 619/2017/OI dotčena.
4. Závěrečná ujednání
4.1. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 619/2017/OI byl schválen usnesením Rady města Český Krumlov ze dne 12. 11. 2018, č. usnesení: 0520/RM25/2018.
4.2. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 619/2017/OI je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři podepsaná vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno podepsané vyhotovení.
4.3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 619/2017/OI a s celým obsahem souhlasí.
4.4. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 619/2017/OI nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.
4.5. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním údajů, týkajících se realizované zakázky, tj. jméno, příjmení, název firmy, IČ a znění SOD, výše cen dle platného zákona o veřejných zakázkách a ostatních souvisejících právních norem. S tímto, stejně jako s dalším zpracováním údajů, vyslovuje zhotovitel souhlas dle ustanovení § 5, odst. 2, zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozd. předpisů.
4.6. Smluvní strany souhlasí, aby tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 619/2017/OI byl objednatelem zveřejněn v plném rozsahu v elektronickém registru smluv, který slouží k uveřejňování smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozd. předpisů.
4.7. Jako projev souhlasu s obsahem dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 619/2017/OI připojují smluvní strany svůj podpis.
V Českém Krumlově dne 14. listopadu 2018		V České Lípě dne 13. listopadu 2018
za objednatele 							za zhotovitele
Mgr. Dalibor Carda			Ing. Dušan Drahoš
starosta města			předseda představenstva
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