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Číslo smlouvy objednatele: 419/2016 

 
DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ  O DÍLO  

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku  

I. Smluvní strany 

1. Objednatel: 

Město Znojmo 
Sídlo:  Obroková 1/12, 669 22 Znojmo 
Jednající ve věcech smluvních:  Ing. Vlastimilem Gabrhelem, starostou města 
          ve věcech technických : Ing. Karlem Bartuškem, vedoucím odboru investic a tech.  
                                                         služeb 
     Radimem Držmíškem, odbor investic a tech. služeb 
     
IČ:   00293881 
DIČ:  CZ00293881 
Daňový režim: plátce DPH 
Bankovní spojení:  KB Znojmo 
Číslo účtu:   224741/0100 
Zástupce ve věcech technických (technický a autorský dozor stavebníka): Ing. Aleš Čeleda 
 

2. Zhotovitel: 

Pavel Pigl 
Sídlo:  Pavlice 186 
Zapsán:  Živnostenský úřad ev. Č. 371001-11293-00 od 12. 1. 1994 
Jednající/Zastoupený: Pavlem Piglem 
IČ:   474 49 292 
DIČ:  CZ680622/1004 
Daňový režim: plátce DPH 
Bankovní spojení:  Raiffeisenbank a.s. 
Číslo účtu:   5986386001/5500 
Zástupce ve věcech technických:   Pavel Pigl 
 

II. Předmět smlouvy 

1. Smluvní strany mezi sebou dne 25. 4. 2016 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem jsou 
stavební práce s názvem ,,Obnova fasády Louckého kláštera ve Znojmě I. Etapa – Výměna 
oken“ (dále jen smlouva o dílo). Dne 22. 8. 2016 byla tato smlouva upravena dodatkem č. 1, na 
základě kterého došlo ke změně ceny díla, dne 30. 9. 2016 dodatkem č. 2, kterým se měnil termín 
dokončení díla a dne 31. 10. 2016 dodatkem č. 3, kterým se opět upravoval cena díla. 
 

2. Tímto dodatkem dochází opětovně ke změně termínu dokončení díla, a to z důvodu zjištěných 
skutečností během provádění prací, kdy smlouva o dílo se mění následovně: 

 

Článek III. odst. 1. smlouvy o dílo zní:  
Termín zahájení provádění díla: do 5 dnů od podpisu smlouvy 

Termín ukončení díla a předání jeho předmětu: do 25. 11. 2016 

 

3. V ostatním se smlouva o dílo nemění. 
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III. Závěrečná ustanovení 
 

1. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což   
    stvrzují svými podpisy. 
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 
3. Dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel. 
4. Uzavření tohoto Dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo bylo schváleno Radou města Znojma dne  
    7. 11. 2016, usnesením č. 77/2016, bodem 3881. 

 
Ve Znojmě dne: 21. 11. 2016 V Pavlicích dne: ……………………….. 
 
Za objednatele: Za zhotovitele: 
 

 
 
 
 
 

 ......................................................  ...................................................... 
 Město Znojmo Pavel Pigl 
 Ing. Vlastimil Gabrhel  
 starosta  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


