[bookmark: _GoBack]Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo
(dále též „Smlouva“) uzavřené dle § 2586 a násl. zákona
Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„občanský zákoník) pro  veřejnou zakázku s názvem 

Rekonstrukce střešního pláště objektu „KOPYTA“

Smluvní strany
1. 		Zoo Brno a stanice zájmových činností, příspěvková organizace
Sídlo:						U Zoologické zahrady 46, 635 00 Brno
Zastoupen:					MVDr. Martin Hovorka Ph.D., ředitel
Kontaktní osoba ve věcech technických:
Kontaktní email:
IČ:						00101451 
DIČ:						CZ00101451
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně odd. Pr., vl. 11
(dále jen „Objednatel“)

2. 		SKR stav, s.r.o.
Sídlo:						Nováčkova 18, 614 00 Brno
Zastoupen:					Ing. Petr Skřivánek, prokurista
Kontaktní osoba ve věcech technických: 	Ing. Tomáš Kus, výrobní ředitel
Oprávněná osoba za realizaci:			Ing. Emil Maršálek, stavbyvedoucí
Kontaktní email: 				sekretariat@skrstav.cz
IČ:						26961474
DIČ:						CZ26961474
(dále jen „Zhotovitel“)

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 17.9.2018 Smlouvu o dílo (dále jen Smlouva o dílo).
Tímto dodatkem č.1 se mění Smlouva o dílo následovně.

Z důvodu nevhodných klimatických podmínek při dozrávání přírodního materiálu pro doškovou krytinu se smluvní strany dohodly podle čl. I odst. 4 Smlouvy o dílo na dokončení provedení díla v období od 14.9.2019 do 30.11.2019.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají v původním znění.

Tento dodatek č.1 Smlouvy o dílo, je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po jednom originálu. 

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv vedeným Ministerstvem vnitra jako jeho správcem (dále jen správce registru smluv). Povinnost uveřejnit dodatek v registru smluv na sebe přebírá objednatel. Objednatel odpovídá za řádné uveřejnění dodatku, když dodatek k uveřejnění zašle bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku správci registru smluv. Objednatel se zavazuje zaslat bez zbytečného odkladu po obdržení zprávy správce registru smluv, nejpozději však do 3 měsíců ode dne uzavření dodatku Zhotoviteli potvrzení správce registru smluv o uveřejnění dodatku nebo zprávu, že dodatek uveřejněn nebyl včetně důvodu jeho neuveřejnění. Nebude-li tento dodatek uveřejněn v registru smluv do 3 (tří) měsíců ode dne jeho uzavření, s výjimkou smluv, kdy je možné provést opravu uveřejnění dle zákona, dodatek se od počátku ruší. Smluvní strany se pro případ zrušení dodatku od počátku z důvodu neuveřejnění dodatku v registru smluv uzavřít nový dodatek se shodným obsahem a za shodných obchodních podmínek jako ve zrušeném dodatku, a to na výzvy kterékoli z nich do 30 dnů od podání výzvy. Nebude-li možné pro případ zrušení dodatku od počátku z důvodu neuveřejnění  dodatku v registru smluv uzavřít nový dodatek se shodným obsahem a za shodných obchodních podmínek jako ve zrušeném dodatku, smluvní strany se  zavazují  na výzvu kterékoli z nich přistoupit  k narovnání smluvních vztahů tak, aby narovnáním dosáhly  shodného obsahu práv a povinností a shodných obchodních podmínek jako ve zrušeném dodatku a o narovnání uzavřít písemnou dohodu, která bude zveřejněna v registru smluv.

V Brně dne:						V Brně dne: 




………………………………………………………………..		………………………………………………………….
Za objednatele:   	                         			Za zhotovitele:
MVDr. Martin Hovorka Ph.D., ředitel                                  	Ing. Petr Skřivánek, prokurista společnosti                                                                                            
