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                                                                       Skartační znak/lhůta:  V/10

                                                                             Dodatek č.1   




KE SMLOUVĚ O DÍLO a SMLOUVA PŘÍKAZNÍ

na zhotovení  dokumentace stavby, inženýrskou činnost s tím související a výkon autorského dozoru
	Číslo SOD zhotovitele:  20180201
	Číslo SOD objednatele:  OI-PR/SOD/000368/2018/Neu

	A Název akce:   Blanická – rekonstrukce kanalizace
	Org:  25874


uzavřená mezi níže uvedenými stranami dle § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

	  1. Objednatel:
	Statutární město Olomouc

se sídlem:    Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc

	    též „příkazce“
	

	IČ: 00299308
	DIČ:  CZ00299308

	Zástupce statutárního orgánu:

	- ve věcech smluvních:

	

	
	
	

	- kontaktní osoba ve věcech technických:

	

	
	
	

	

	

	

	

	


	2. Zhotovitel:
	GAVA s.r.o.

	též „příkazník“
	

	
	
	

	IČ:
	
	

	

	zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v  Ostravě

	
	  

	   
	   
	

	Zástupci zhotovitele
	

	

	

	- ve věcech technických :

	

	

	

	

	

	


Tímto dodatkem č.1 se mění tyto články smlouvy :
Předmět smlouvy

Termín plnění

Cena a platební podmínky

Doplňují se závazky smluvních stran ve vztahu ke GDPR

Zdůvodnění změny:

Část stávající stoky GIa v místech napojení do stoky GIa na ulici Jeremenkova se dnes nachází v prostoru kruhového objezdu, který byl zřízen v roce 2010 jako součást úprav prostoru přednádraží a dále v místě před budovou Pozemkového úřadu se stávající stoka GIa ocitla v místech nově osazených sloupů veřejného osvětlení přechodu pro chodce. Pokud by tato část byla obnovena v původní trase, stavební práce spojené s výměnou potrubí kanalizace by vedly k podstatnému zásahu do stavebních konstrukcí kruhového objezdu a nutnosti provést přeložku veřejného osvětlení. Tyto práce by byly finančně velmi nákladné, obnova povrchů by nezajistila celistvost konstrukce kruhového objezdu a bylo by nutné zajistit podstatné dopravní omezení při realizaci stavby na velmi dopravně vytížené ulici Jeremenkova. Z těchto důvodů byla pro obnovu kanalizace zvolena nová trasa stoky GIa, která se kruhovému objezdu vyhýbá. 

Střední úsek stoky mezi šachtami Š29295 až Š27436 v délce 100,70 m a profilu DN400, materiál kamenina. Tento úsek byl vyměněn z důvodu havarijního stavu v roce 2017 jako investice MOVO a.s., napojení kanalizačních přípojek provedeno pouze v rámci výkopu pro stoku v materiálovém provedení PVC bez RŠ. Je žádoucí, aby technické řešení kanalizačních přípojek bylo sjednoceno s technickým řešením kanalizačních přípojek v ostatních úsecích. 

Předmět smlouvy se mění následovně :

Nové znění
Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje touto smlouvou k provedení díla spočívajícího ve zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP), projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) vč. soupisu prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr a inženýrské činnosti směřující k zajištění pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení na stavbu, spolupráci při zadávacím řízením na zakázky na výběr dodavatele stavby a autorský dozor.

Součástí předmětu plnění je i zpracování či zajištění mapového podkladu, zjištění vedení stávajících inženýrských sítí, nezbytné průzkumy a studie, výškopisné a polohopisné zaměření,  zpracování podkladů pro majetkoprávní záležitosti (odkupy, věcná břemena, právo provést stavbu apod.) a záborové elaboráty, které budou obsahovat uvedení jednotlivých SO na dotčených parcelách včetně jejich popisu.
2. Projektová dokumentace pod názvem „Blanická – rekonstrukce kanalizace“ bude řešit opravu kanalizačního řadu GIa DN 300, DN 400, DN 600 beton, v ulici Blanická  v délce 183m, v konečném řešení dle závěrů výrobního výboru ze dne 12.10.2018.
3. Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s podmínkami sjednanými v této smlouvě, s městskými standardy kanalizační sítě, které jsou k dispozici v elektronické podobě na webové stránce objednatele na adrese http://www.olomouc.eu/o-meste/uzemni-planovani/pro-projektanty/standardy-kanalizace.
4. Dále s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů; veřejnoprávní smlouvy a územního opatření,ve znění pozdějších předpisů, podmínkami rozsahu a obsahu projektové dokumentace dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů; závaznými ČSN a dalšími platnými normami a normovými hodnotami uvedenými v technických předpisech a návodech výrobců.

5. Veškerá výkresová dokumentace, její změny a doplňky budou opatřeny podpisem odpovědného projektanta dle této smlouvy vč. razítka autorizované osoby.
Předmět a rozsah díla bude zpracován v následujícím členění:

a)    Společná projektová dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení (SPD) 
Rozsah činností je uveden v příloze č.4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. 
Součástí PD budou průzkumy v rozsahu nutném pro povolení stavby a pro realizaci stavby projektované dle této smlouvy. Výsledky průzkumů případně jejich částí, budou předány objednateli v průběhu projekčních prací, ke kterým se průzkumy vztahují.
Zásady organizace výstavby (dále jen „ZOV“) budou v rámci výrobních výborů před podáním žádosti o stavební povolení řádně projednány a následně schváleny na samostatném jednání.      

V rámci zpracování ZOV zhotovitel zajistí stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti           a ochrany zdraví, dle ust. § 14 odst. 1 Zákona 88/2016 předloží před zahájením projekčních prací návrh na určení koordinátora BOZP, zpracuje plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění zákona č. 88/2016 o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., ve znění změny č. 136/2016 Sb., o požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi.
Plán BOZP bude zpracován nebo ověřen osobou způsobilou k výkonu činnosti koordinátora BOZP. Osvědčení této   osoby k výkonu činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vydané organizací akreditovanou

 k vydání takového osvědčení Ministerstvem práce a sociálních věcí bude v prosté fotokopii nedílnou přílohou Plánu

 BOZP.
 Součástí SPD bude i propočet nákladů stavby.  
	Požadovaný počet vyhotovení:
	3 kusy 
	SPD  vč. dokladové části (texty,výkresy) – v tištěné podobě

	
	1 kus
	SPD vč. dokladové části (texty,výkresy) – v digitální podobě na nosiči dat CD včetně popisu 


      Z toho 2  pare budou použita pro stavební řízení.

 Výškopisné a polohopisné zaměření bude zpracováno v grafické a digitální formě a v rozsahu potřebném pro    zpracování projektové dokumentace.
Dokumentace SPD v digitální podobě bude zpracována a předána ve formátu:  

      1 kus CD ve formátu:  *.pdf  (texty, výkresy, dokladová část - uzavřená verze)  
       které budou formálně  (skladba stránek ,výkresů, dokumentů atp. odpovídat tištěné verzi)

Dokladová část bude v tištěné i digitální formě doplněna o obsahový list s uvedením pořadového čísla a popisu

stanoviska nebo vyjádření včetně uvedení doby jeho platnosti.

Společně s dílem vymezeným v této části pod písm. a) jsou v ceně díla zahrnuty rovněž veškeré ostatní dodávky 
a práce, které dle obecně zachovávaných zvyklostí v oboru s předmětem díla souvisejí a které jsou – dle odborného posouzení zhotovitele – nezbytné pro řádné užívání a funkčnost díla.
b) Výkon inženýrské činnosti (IČ) k zajištění vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení a příslušných dalších rozhodnutí dotčených orgánů 
V rámci této činnosti zhotovitel zejména zajistí:
· smlouvy o zajištění přeložek inženýrských sítí s jejich vlastníky a neprodleně předá objednateli, vyhotoví podklady pro tyto smlouvy,

· projedná navrhované řešení s majiteli dotčených pozemků, 

· bude konzultovat projektovou dokumentaci s objednatelem a zabezpečí svolávání pracovních schůzek podle potřeby, nejméně 2 x, na kterých bude konzultovat navrhované technické řešení a vyhotoví z nich zápis,
· doloží veškerá stanoviska a doklady stavebnímu úřadu spolu se žádostí o vydání stavební povolení,
· vydaná vyjádření a stanoviska, která mají vliv na projektované  řešení či podmiňují souhlas  podmínkami, 
a mají tedy vliv na projektovou dokumentaci či soupis prací, případně ovlivňují termíny či délku realizace  budou předána projektantem  objednateli ihned po jejich obdržení 
· doručí objednateli pravomocné stavební povolení.
Výkon IČ končí předáním pravomocného stavebního povolení a SPD ověřené stavebním úřadem. Uvedené musí být předáno do14ti dnů od nabytí právní moci stavebního povolení. 
Společně s dílem vymezeným v této části pod písm. b) jsou v ceně díla zahrnuty rovněž veškeré ostatní dodávky 
a práce, které dle obecně zachovávaných zvyklostí v oboru s předmětem díla souvisejí a které jsou – dle odborného posouzení zhotovitele – nezbytné pro řádné užívání a funkčnost díla.
c)  Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) vč. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr, činnost v rámci zadávacího řízení  
Rozsah činností je uveden ve vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. 
Dokumentace bude obsahovat mimo jiné výkresy detailů určující konstrukční prvky nebo jejich částí, které budou projednány na samostatném výrobním výboru s objednatelem. Pokud je pro podrobnosti nutné k realizaci stavby zpracovat dodavatelskou dokumentaci – dílenskou či realizační, musí být takový požadavek v projektové dokumentaci pro provádění stavby výslovně uveden a obsažen v soupisu prací. 
V DPS budou zpřesněny, doplněny a zdůvodněny veškeré údaje a případné odchylky oproti ověřené SPD. 
V DPS zhotovitel uvede přesné vymezení technických parametrů požadovaných výrobků, materiálů a služeb. Bude zde uveden zejména provedení, vlastnosti, užitnost, výkony, podmínky pro komplexní zkoušky, podmínky zkušebního a definitivního provozu.
Samostatně bude zpracován Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „soupis  prací“) dle přílohy č. 1 této smlouvy nezbytný k plnění díla v členění na stavební a inženýrské objekty a provozní soubory, z nichž každý má vlastní soupis prací v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 
Není-li to odůvodněno předmětem veřejné zakázky, nesmí projektová dokumentace ani soupis prací, obsahovat požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků. 
Zhotovitel je povinen sestavovat soupisy prací s využitím aktuální cenové soustavy ÚRS Praha ke dni zpracování soupisu prací tak, aby nebyly, pokud je to možné, tvořeny ruční položky nepatřící do užité cenové soustavy. 
      Výkaz výměr každé položky bude uveden s přehledným postupným výpočtem celkového množství.  Postup výpočtu celkové výměry bude uveden přehledně s popisem odkazujícím na příslušnou grafickou nebo textovou část dokumentace. Forma a způsob zpracování soupisu prací a výkazu výměr je uveden v příloze č. 1 této smlouvy.
Při předání soupisu prací bude jeho součástí vyplněná tabulka „Souhrnná cenová nabídka“ zpracovaná dle vzorových šablon dle přílohy č. 1 této smlouvy. 
V dokumentaci budou určeny druhy a počet zkoušek, revizí, měření, posudků apod., v rozsahu dle odborného posouzení zhotovitele dokumentace pro dodržení kvalitativních ukazatelů a standardů a pro získání kolaudačního souhlasu pro předmětnou stavbu.
      Dokumentace DPS bude zpracována a předána ve formátu:  
	Požadovaný počet vyhotovení:
	4 kusy
	DPS  (texty, výkresy) – v tištěné podobě

	
	2 kusy
	DPS (texty, výkresy) – v digitální podobě na nosiči dat CD včetně popisu. 

1 x CD ve formátu *.dwg , *.doc , *.xls  (texty a výkresy – otevřená verze),
 1 x CD ve formátu *.pdf  (texty a výkresy - uzavřená verze) 

	
	1 kus
	oceněného soupisu prací včetně souhrnné cenové nabídky a souhrnného rozpočtu - v tištěné podobě

	
	1 kus
	 oceněného soupisu prací  včetně souhrnné cenové nabídky a souhrnného rozpočtu + neoceněného soupisu prací včetně souhrnné cenové nabídky - v digitální podobě na nosiči dat CD s popisem ve formátu: *.KZ  nebo *.KZA (soupis prací) a *.xls (souhrnná cenová nabídka a souhrnný rozpočet)




Tištěný formát soupisu prací bude odpovídat požadavkům vyhlášky č. 169/2016 Sb., (tisk exportního souboru vytvořeného v programu KROS v nabídce menu „Excel VZ“).  Všechna písemná i digitální vyhotovení DPS budou obsahovat i dokladovou část, technické zprávy, plán BOZP a ZOV.
      Společně s dílem vymezeným v této části pod písm. c) jsou v ceně díla zahrnuty rovněž veškeré ostatní dodávky 
a práce, které dle obecně zachovávaných zvyklostí v oboru s předmětem díla souvisejí a které jsou – dle odborného posouzení zhotovitele – nezbytné pro řádné užívání a funkčnost díla.
    d) Spolupráce zhotovitele při zadání a průběhu  veřejné zakázky na realizaci stavby

         Zhotovitel se zavazuje: 

· ke spolupráci při vypracování soutěžních podmínek pro vyhlášení výběrového/zadávacího řízení na realizaci stavby,

· ke spolupráci a součinnosti v průběhu výběrového/zadávacího řízení na realizaci stavby,  

· k vypracování odpovědí na dotazy uchazečů k projektové dokumentaci nejpozději do 48 hodin po odeslání objednatelem zhotoviteli,
· k vypracování odborných stanovisek k námitkám uchazečů, popř. jejich následným návrhům na ÚOHS,
· k vypracování dalších odborných stanovisek a vyjádření na výzvu objednatele (zejména k dotazům poskytovatelů dotací, státních institucí, dotčených orgánů apod.)
· ke spolupráci při vyhodnocení výběrového řízení na zhotoviteli stavby 
Cena bude stanovena hodinovou sazbou  (sazba 500 Kč/h bez DPH krát počet skutečně strávených hodin spolupráce při výběrovém řízení). Spolupráce zhotovitele v rámci těchto činností bude fakturována po odsouhlasení protokolu provedených činností objednatelem po ukončení výběrového řízení. Zhotovitel se zavazuje k platnosti nabídkové ceny za spolupráci při výběrovém řízení na dobu 3 let. 

e)     Výkon činnosti autorského dozoru  (AD)
1. Autorský dozor je činnost zhotovitele dle této smlouvy, kterou se ověřuje soulad prováděné stavby s jím zpracovanou dokumentací. Autorským dozorem v průběhu výstavby se rozumí zejména kontrola dodržování projektové dokumentace pro provedení stavby. 

V rámci této činnosti zhotovitel provede a zajistí následující činnosti:

· účast na předání staveniště zhotoviteli;

· účast na objednatelem určených jednáních a kontrolních dnech (předpoklad 1 x týdně) souvisejících s realizací stavby za účelem ujasnění nebo vysvětlení souvislostí s příslušnou částí dokumentace souborného řešení projektu; 
· vyjadřování se k návrhům změn PD, dodatečných a nových prací včetně kontroly a schválení obsahové správnosti položkových rozpočtů (zejména použitých položek) předložených zhotovitelem v rámci schvalování změnových listů;

· zpracování případných dílčích a objednatelem požadovaných změn projektové dokumentace stavby včetně položkového rozpočtu oproti projektové dokumentaci poskytnuté zhotoviteli stavby objednatelem, a to přednostně a neprodleně na základě výzvy objednatele, či zápisem ve stavebním deníku, s maximální snahou předejití ohrožení průběhu stavby a termínu  provedení dle SOD k předmětné stavbě;
· poskytování vysvětlení potřebných k vypracování dodavatelské (dílenské/realizační) dokumentace;

· kontrola a posouzení stavu a kvality prací a dodávek v souladu s projektovou dokumentací, včetně předepsaných zkoušek dle ČSN, provedení průběžných zápisů o výsledku kontroly a stanovisek AD do stavebního deníku;
· spolupráci s koordinátorem bezpečnosti práce;

· účast na kontrolních prohlídkách stavby svolaných stavebním úřadem a jednáních k vydání kolaudačního souhlasu; 

· účast na předání a převzetí stavby od zhotovitele nebo její části včetně dozoru nad průběhem zkoušek (např. individuálních vyzkoušení či komplexního vyzkoušení), popř. zkušebního provozu;

· vedení výkazu hodin s popisem projednávaných záležitostí týkajících se PD, vč. záznamu délky výkonu AD v členění na práce vykonávané v místě stavby, v kanceláři, mimo kancelář, projektovou činnost a konzultační činnost,

· vypracování a předání závěrečné zprávy AD objednateli s prohlášením, že uvedená stavba byla realizována    
dle zhotovitelem zpracované PD, vč. změn schválených v průběhu realizace.
2. Cena za výkon AD dle čl. III. písm. d) této smlouvy zahrnuje vlastní odměnu za činnost AD dle této smlouvy 
i veškeré ostatní vynaložené náklady spojené s výkonem této činnosti (i veškeré správní poplatky a cestovní náklady atd.). Jedná se o cenu předpokládanou, která je však cenou limitní. Skutečná cena bude stanovena vždy po odsouhlasení rozsahu plnění  (sazba 500 Kč/h bez DPH krát počet skutečně strávených hodin výkonem AD) a v celkovém součtu nepřekročí cenu limitní. V rámci limitní ceny se zhotovitel zavazuje provést veškerou činnost dle tohoto článku smlouvy, i kdyby jejím výkonem překročil cenu limitní.
3. Zpracování případných dílčích objednatelem požadovaných změn DPS nad rámec výše uvedených činností bude prováděno na základě samostatné objednávky a bude oceněno výše uvedenou hodinovou sazbou po odsouhlasení rozsahu skutečných prací. 
4. Zhotovitel se zavazuje k činnosti AD a platnosti nabídkové ceny za výkon AD po dobu pěti let po dokončení projekčních prací. 
5. Objednatel je oprávněn nevyužít výkon autorského dozoru a uzavřít smlouvu na provedení autorského dozoru s třetí osobou.
6. Výkon činnosti AD začíná běžet předáním staveniště zhotoviteli stavby. Výkon činnosti AD končí posledním dnem převzetím stavby objednatelem a doručením závěrečné zprávy za výkon AD zástupci objednatele ve věcech smluvních/technických. 

Společně s dílem vymezeným v této části pod písm. d) jsou v ceně díla zahrnuty rovněž veškeré ostatní dodávky 
a práce, které dle obecně zachovávaných zvyklostí v oboru s předmětem díla souvisejí a které jsou – dle odborného posouzení zhotovitele – nezbytné pro řádné užívání a funkčnost díla.
          V.
Termín plnění

1. Zhotovitel se zavazuje realizovat  předmět plnění nejpozději do:

     Předání kompletního předmětu plnění                                                                    do 30.04.2019
2. Prodlení zhotovitele s dokončením předmětu plnění delší jak 30 dnů 
se považuje za  podstatné porušení této smlouvy, ale pouze  v případě, že prodlení zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně  objednatele.

Dnem dokončení se rozumí den předání předmětu plnění bez vad objednateli na základě vystaveného 
a odsouhlaseného předávacího protokolu.

3. Termín plnění lze překročit pouze za podmínky prokazatelného neplnění povinností  dotčených orgánů                   a organizací, kterým byla předložena kompletní a projednaná  projektová dokumentace k vydání  příslušných povolení či vyjádření,  z důvodu  nevyřízených majetkoprávních záležitostí na straně objednatele k termínu podání žádosti o územní rozhodnutí nebo stavebního povolení.

              VI.
Cena  a platební podmínky

1. Celková cena předmětu plnění (dále jen cena) byla stanovena výpočtem dle sazebníku Unika  a upravena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a skládá se z následujících částí:
a)     Projektová dokumentace pro stavební povolení (SPD), včetně dokladové části 

	
	Původní SOD
	Dodatek 1
	Nová cena

	Cena za část a) bez DPH:
	86 600,- Kč
	55 800,-Kč
	142 400,-Kč

	DPH za část a):
	18 186,- Kč
	11 718,-Kč
	29 904,-Kč

	Cena za část a) s DPH
	104 786,- Kč
	67 518,-Kč
	172 304,-Kč


b)    Výkon inženýrské činnosti pro zajištění společného ÚR a SP
	
	Původní SOD
	Dodatek 1
	Nová cena

	Cena za část b) bez DPH:
	22 300,- Kč
	9 600,-Kč
	31 900,-Kč

	DPH za část b):
	4 683,- Kč
	2 016,-Kč
	6 699,-Kč

	Cena za část b) s DPH:
	26 983,- Kč
	11 616,-Kč
	38 599,-Kč


c)     Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS)  vč. soupisu stavebních prací dodávek a služeb vč. 

 výkazu výměr
	
	Původní SOD
	Dodatek 1
	Nová cena

	Cena za část c) bez DPH:
	33 500,- Kč
	9 200,-Kč
	42 700,-Kč

	DPH za část c):
	7 035,- Kč
	1 932,-Kč
	8 967,-Kč

	Cena za část c) s DPH:
	40 535,- Kč
	11 132,-Kč
	51 667,-Kč


Cena díla za části a) až c):     (pro fakturaci dle platebních podmínek)
	
	Původní SOD
	Dodatek 1
	Nová cena

	Cena bez DPH:
	142 400,- Kč
	74 600,-Kč
	217 000,-Kč

	DPH:
	29 904,- Kč
	15 666,-Kč
	45 570,-Kč

	Cena s DPH:
	172 304,- Kč
	90 266,-Kč
	262 570,-Kč


 e)     Autorský dozor:

	
	Původní SOD
	Dodatek 1
	Nová cena

	Cena za část d) bez DPH:
	8 000,- Kč
	0
	8 000,- Kč

	DPH za část d):
	1 680,- Kč
	0
	1 680,- Kč

	Cena za část d) s DPH:
	9 680,- Kč
	0
	9 680,- Kč


Celková cena díla za části a) až e):     

	
	Původní SOD
	Dodatek 1
	Nová cena

	Cena celkem bez DPH:
	150 400,- Kč
	74 600,-Kč
	225 000,-Kč

	DPH:
	31 584,- Kč
	15 666,-Kč
	47 250,-Kč

	Cena celkem s DPH:
	181 984,-  Kč
	90 266 ,-Kč
	272 250,-Kč


2. Uvedené ceny jsou platné po celou dobu platnosti a účinnosti této smlouvy a kryjí veškeré náklady a poplatky nezbytné k řádnému a včasnému zhotovení projektové dokumentace a provedení sjednaných inženýrských 
a dalších činností. Stejně tak sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním hospodářství po dobu zpracování PD a případný nárůst předpokládaných investičních nákladů stavby oproti předpokladu objednatele v době výběrového/zadávacího řízení na zhotovitele díla dle této smlouvy. 
3. Mezi smluvními stranami je dohodnuta fakturace ceny díla po částech. 

Zhotovitel je oprávněn cenu díla fakturovat takto:
a)    po předání SPD včetně dokladové části                                     -  dle čl. VI, odst. 1, písm. a)
         b)    po předání pravomocného stavebního povolení                        -  dle čl. VI, odst. 1, písm. b)

c)    po předání a odsouhlasení PD v rozsahu DPS                           -  dle čl. VI, odst. 1, písm. c) 

       vč. soupisu prací dodávek a služeb s výkazem výměr

d)
 po provedení činnosti na základě odsouhlaseného protokolu 
  -  dle čl. VI, odst. 1, písm. d)

         e)   čtvrtletně v průběhu výkonu činnosti AD,
  

       nebude-li dohodnuto jinak                                                         -   dle čl. VI, odst. 1, písm. e)   

4. Faktury budou zasílány objednateli po splnění díla či jeho dílčí části v souladu s SOD. Objednatel se zavazuje uhradit faktury převodem na účet zhotovitele ve lhůtě splatnosti do 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli. Dnem zaplacení je odepsání finančních prostředků z účtu objednatele. 

5. Oprávněně vystavený daňový doklad musí mít veškeré náležitosti dokladů ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., 
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o účetnictví“)  a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH“), ve znění pozdějších předpisů, jinak jsou neplatné a budou vráceny zhotoviteli k doplnění či opravě. V případě vadně vystavené faktury se zavazuje zhotovitel vystavit novou fakturu s novou lhůtou splatnosti. Faktury musí dále obsahovat název akce a číslo smlouvy objednatele

6. Za doručení faktury se považuje den předání faktury do poštovní evidence  objednatele. 

Ostatní ujednání původní SOD zůstávají v platnosti
Další smluvní ujednání :

Jelikož při plnění smlouvy dochází ke zpracování osobních údajů zhotovitelem, smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku a zavazují se tímto postupovat v souladu s platnou legislativou o zpracování a ochraně osobních údajů, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen GDPR).

Závazky smluvních stran ve vztahu ke GDPR
1. Zhotovitel bere na vědomí, že se považuje a bude považovat za zpracovatele osobních údajů, se všemi pro něj vyplývajícími důsledky a povinnostmi. Objednatel je a bude nadále považován za správce osobních údajů, se všemi pro něj vyplývajícími důsledky a povinnostmi. Ustanovení o vzájemných povinnostech zhotovitele o objednatele při zpracování osobních údajů zajišťuje, že nedojde k nezákonnému použití osobních údajů týkajících se subjektů údajů ani k jejich předání do rukou neoprávněné třetí strany. Smluvní strany se dohodly na podmínkách zajištění odpovídajících opatření k zabezpečení ochrany osobních údajů a základních práv a svobod subjektů údajů při zpracování osobních údajů zhotovitelem. 
2. Zhotovitel se zavazuje zpracovávat pouze a výlučně ty osobní údaje, které jsou nutné k výkonu činnosti dle smlouvy, pouze a výlučně po dobu účinnosti smlouvy a pouze za účelem stanoveném v Čl. III Předmět smlouvy.
3. Zhotovitel je povinen:
a) zpracovávat osobní údaje výlučně na základě doložených pokynů objednatele. Za doložené pokyny se považuje i elektronická komunikace včetně e-mailu. Zhotovitel je povinen neprodleně objednatele informovat, pokud dle jeho názoru udělený pokyn objednatele porušuje GDPR nebo jiné předpisy týkající se ochrany osobních údajů;

b) zajišťovat, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje při plnění smlouvy zavázaly k mlčenlivosti nebo aby se na ně vztahovala zákonná povinnost mlčenlivosti, zejména pak k mlčenlivosti ve vztahu ke všem osobním údajům, ke kterým budou mít přístup nebo se kterými přijdou do kontaktu;

c) přijmout ve smyslu čl. 32 GDPR, s ohledem na stav techniky, náklady na provedení, povahu, rozsah, kontext a účely zpracování i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva a svobody fyzických osob, vhodná technická a organizační opatření, aby zajistil úroveň zabezpečení odpovídající danému riziku, zejm. pak osobní údaje zabezpečit vůči náhodnému či nezákonnému zničení, ztrátě, změně, zpřístupnění neoprávněným stranám, zneužití či jinému způsobu zpracování v rozporu s GDPR;

d) poskytovat objednateli veškerou součinnost, o kterou bude požádán v souvislosti se zpracováním osobních údajů nebo která mu přímo vyplývá z GDPR. Zhotovitel je povinen na vyžádání zpřístupnit objednateli svá písemná technická a organizační bezpečnostní opatření a umožnit mu případnou kontrolu, audit včetně inspekci dodržování předložených technických a organizačních bezpečnostních opatření; objednatelem nebo jiným auditorem, kterého objednatel pověřil. 

e) bezodkladně písemně seznámit objednatele s jakýmkoliv podezřením na porušení nebo skutečným porušením bezpečnosti zpracování osobních údajů, např. jakoukoliv odchylkou od udělených pokynů, odchylkou od sjednaného přístupu pro Správce, plánovaným zveřejněním, upgradem, testy apod., kterými může dojít k úpravě nebo změně zabezpečení nebo zpracování osobních údajů, jakýmkoliv podezřením z porušení důvěrnosti, jakýmkoliv podezřením z náhodného či nezákonného zničení, ztráty, změny, zpřístupnění neoprávněným stranám, zneužití či jiného způsobu zpracování osobních údajů v rozporu s právními předpisy. 

4. Zhotovitel není oprávněn ve smyslu čl. 28 GDPR zapojit do zpracování osobních údajů dalšího zpracovatele (zákaz řetězení zpracovatelů), bez předchozího schválení a písemného souhlasu objednatele.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek se uzavírá na dobu účinnosti smlouvy. Zánik dodatku se řídí ustanoveními o zániku smlouvy.

Po skončení účinnosti smlouvy nebo dodatku je zhotovitel povinen všechny osobní údaje, které má v držení vymazat, a pokud je dosud nepředal objednateli, předat je objednateli a dále vymazat všechny existující kopie. Povinnost uvedená v tomto odstavci neplatí, stanoví-li právní předpis EU, případně vnitrostátní právní předpis zhotoviteli osobní údaje ukládat i po zániku smlouvy nebo dodatku nebo pokud se smluvní strany dohodnou jinak.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou  stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.      

Zhotovitel bere  na vědomí, že obsah tohoto dodatku i smlouvy může být poskytnut žadateli v režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a že tento dodatek a smlouva budou statutárním městem Olomouc uveřejněny v registru smluv  dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
	V Olomouci  dne:  27.11.2018         
	V  Olomouci  dne:  6.11.2018
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