
DODATEK Č. 1/2018

K PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ (SMLOUVA O DÍLO) ZE DNE 6.10.2017 
č. smlouvy objednatele: 02PT-005233, č. smlouvy zhotovitele: 2017/0198

mezi

objednatelem: Ředitelství silnic a dálnic ČR 
se sídlem: Na Pankráci 546/56,140 00 Praha 4
zastoupeným: 
ve věci této zakázky: 
bankovní spojení:

IČ: 65993390 DIČ: CZ65993390
(dále jen „objednatel1') na straně jedné

a

Konsorcium AFSA
Vedoucí člen konsorcia: AF-CITYPLAN s.r.o.
zastoupeným
bankovní spojení:
IČ: 47307218 
DIČ: CZ47307218
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 25005

ělen konsorcia: SATRA, spol. s r.o. 
zastoupeným:
IČ: 18584209 DIČ: CZ18584209
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 3014

člen konsorcia: Atelier projektování inženýrských staveb s.r.o. 
zastoupeným:
IČ: 61853267 DIČ: CZ61853267
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 31260 
(dále jen „zhotovitel") na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

Dodatek č.1/2018

I.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č.1/2018, protože při zpracování DÚR akce „D7 MUK 
Aviatická-MUK Ruzyně-DÚR,IČ v úseku 1/7 mezi MÚK Aviatická a MÚK Ruzyně" se vyskytly nové skutečnosti 
(aktualizace hlukové studie, zpracování podkladu pro SAFE studii), na jejichž základě je potřeba upravit dobu plnění a 
způsob úhrady ceny za dílo.

II.

Smluvní strany se dohodly, že čl. II. Prováděcí smlouvy se v bodě 3. rozšíří o procentuální nastavení výše částečné 
fakturace a v čl. III. Prováděcí smlouvy bude upravena doba plnění. Nově tedy budou uvedené články znít takto:
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Cena za dílo

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen jednotlivých dílčích 
činností, tj.:

bez DPH: 4 417 580,-Kč

DPH: 927 692,- Kč

včetně DPH: 5 345 272,- Kč

Podrobná specifikace ceny tvoři přílohu č. 1 této smlouvy.

2. Cena byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě.

3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě v tomto rozsahu:

• Koncept DUR: 75% z ceny uvedené v Tabulce č. 2 přílohy č. 1 Smlouvy,
• DÚR se zapracovanými připomínkami: 25% z ceny uvedené v tabulce č. 2 přílohy č.l Smlouvy, bez 

položky G. Reprografie
• Čistopis DÚR se zapracovanými úpravami vzniklých během zpracováni DÚR: položka G. Reprografie 

v tabulce č. 2 přílohy č. 1 Smlouvy
• Inženýrská činnost -  dle platebních podmínek uvedených v Rámcové smlouvě

4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínkám ve 
smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové smlouvy) je

m .

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem: 

zahájení prací: na výzvu objednatele

ukončení prací: ukončení po vydání pravomocného územního rozhodnutí (do 31.5.2019). 

specifikace případných etap:

popis části, etapy, dílčího plnění Množství lhůty plnění
další
informace

Koncept DÚR
lxlistinná verze + 
lxCD Do 7 měsíců od výzvy zadavatele

DÚR se zapracovanými 
připomínkami

lx Záznam o 
způsobu vypořádání 
připomínek Na výzvu zadavatele

Čistopis DÚR se 
zapracovanými úpravami 
vzniklých během zpracování 
DÚR

4xlistinná verze + 
lxCD Do 4 týdnů od výzvy zadavatele

Podání žádosti o vydání ÚR
Do 4 měsíců od schválení čistopisu 
DÚR

Pzn.: výzva objednatele může být učiněna písemně nebo elektronicky e-mailem

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: hl.m.Praha/Středočeský kraj

IV.

Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy, tímto Dodatkem č. 1/2018 nedotčená zůstávají dále vplatnosti v 

původním znění.

2. Obě smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1/2018 řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými 
v tomto Dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. Současně prohlašují, že tento 
Dodatek nebyl sjednán v tísni, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
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3. Tento Dodatek č. l/2018jenedílnousoučástístávajícísmlouvy odílo. Dodatek č. 1/2018 nabývá platnosti podpisem 
obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

4. Tento Dodatek č. 1/2018 je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) 
stejnopisech.

V Praze dne 1 2 "11* ^ V Praze dne 19  - 11-  2018

Ředitelstv í silnic a dálnic ČR AF-CITYPLAN s.r.o.

Podpis:
Jméno:
Funkce

Podpis:
Jméno:
Funkce:
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