
Dodatek Č. 2 ke smlouvě Č. 94170059

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

bank. spojení

OZO Ostrava s.r.o.
Frýdecká 680/444,7]900 Ostrava
Ing. Karlem Beldou, jednatelem společnosti
62300920
CZ62300920
v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,
oddíl C, vložka 12647
Komerční banka a.s., č.ú.: 3504540207/0] 00

1. Objednatel
se sídlem
zastoupený
IČ
DIČ
zapsaný

a

bank. spojení

ENVlprojekt CZECH s.r.o.
Na Požáře 144, 760 01 Zlín
RNDr. Oldřichem Fišerem, jednatelem společnosti
03581 853
CZ035 81 853
v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
oddíl C, vložka 85610
Sberbank CZ, a.s., Č.Ú.: 4200523920/6800

2. Dodavatel
se sídlem
zastoupený
IČ
DIČ
zapsaný

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku ke smlouvě v tomto znění:

1. Smluvní strany konstatují, že dne 29.09.2017 uzavřely smlouvu Č. 94170059, na základě které, je
dodavatel povinen vypracovat kompletní projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí a
stavební povolení ke stavbě ,,Rozšíření skládky TKO v Ostravě - Hrušově, V. etapa, kazeta č.
2".

2. Vzhledem k tomu, že bylo přerušeno územní řízení kvůli průtahům ze strany státní správy došlo k
posunutí následných prací.

3. Realizace stavebního záměru je dále vázána na úspěšné vypořádání majetkových vztahů u některých
dotčených pozemků. Odpovídající procedury mohou být časově velmi náročné, a proto bude žádost o
stavební povolení podána až po vyřešení těchto vztahů, viz Dodatek č.l k této Smlouvě.

4. V souvislosti se skutečnostmi uvedenými v bodech 2. a 3.se smluvní strany dohodly na změně podmínek
smlouvy, a to v termínu dodání a rozsahu předmětu smlouvy.

5. Smluvní strany se dohodly na doplnění článku 1. o odst. 11, na změně článku ITL odst. 1 a změně a
doplnění článku IV. odst. 1 výše uvedené smlouvy. Smlouva se upravuje takto:

článekL
11. Nedilnou součástí předmětu dila je zapracování objektu SO 021 do projektové

dokumentace.

článek lIL
1. Smluvní strany se dohodly, že dodavatel kompletně splní předmět díla v těchto termínech:

dokumentace pro územní rozhodnutí a podání žádosti o změnu využití území na příslušný
úřad - nejpozději do 28.02.2019; zpracování dokumentace pro stavební povolení (i
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vodoprávní) bude provedeno nejpozději do 90 kalendářních dní od nabytí právní moci
územního rozhodnutí; následné případné dopracování a doplnění dokumentace a podání
žádosti na příslušný stavební úřad bude provedeno na základě písemné výzvy objednatele
nejpozději do 30 kalendářních dní ode dne doručení písemné výzry dodavateli. Splněním
díla se rozumí úplné dokončení díla, vydání územního rozhodnutí a stavebního
(vodoprávniho) povolení na danou stavbu a podepsání zápisu o předání a převzetí díla.
Dodavatel musí současně prokazatelně předat veškerou dokumentaci.

článek/v'
1. Objednatel se zavazuje zaplatit za řádně a včas provedené dílo sjednanou cenu ve VySl

Kč (slovy: korun českých). K ceně bude připočtena
DPH v zákonné výši. Celková cena dle odst. 1 tohoto článku bude uhrazena ve čtyřech
splátkách, vždy po řádném předání a převzetí ucelených částí díla:

a. Za vypracování dokumentace pro územní rozhodnutí - - Kč
b. Za projednání s dotčenými subjekty a úřady a vydání územního rozhodnutí - Kč

b.i. bude provedena 70 % úhrada částky čl.~ odst. 1, bod b., tj. - Kč za projednání
s dotčenými subjekty a úřady do 30.11.2018

b.2. bude provedena 30% úhrada částky ěl. ~ odst. 1, bod b., tj. Kč za vydání
územního rozhodnutí

c. Za vypracování dokumentace, včetně rozpočtu, pro stavební povolení - Kč
d. Za projednání s dotčenými subjekty a úřady a na stavebním úřadě, vydání stavebního

povolení -1 Kč
e. Za vypracování a přidání objektu SO 021 do dokumentace - Kč

5"."Ostatnrujednárrrsnrlouvy se tímto dodatkem neffi13nt-- -- --
6. Tento dodatek č, 2 smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž objednateJ

a dodavatel obdrží po jednom vyhotovení.
7. Účastníci této smlouvy prohlašují, že jsou zcela způsobilí a oprávnění tento dodatek smlouvy podepsat

a závazky, práva a povinnosti tímto dodatkem založená, převzít a nést, že si tento dodatek přečetli, a že
jeho obsah odpovídá jejich pravé, svobodné a shodné vůli, že tento neuzavírají v tísni ani za jinak
nevýhodných podmínek, jsou prostí omylu, na důkaz čehož připojují oprávněné osoby jednaj ící jménem
smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

V Zlíně dne 0&2, 11..JOlrf V Ostravě dne 16.11.2018

za dodavatele: za objednatele:

..............
. . .
Jednatel společnosti

ENVlprojekt CZECH s.r.o.
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