
Dodatek č. 1 k objednávce č. 94180 41
uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

1. Objednatel
se sídlem
zastoupený
IČ
DIČ
zapsaný

bank. spojení

OZO Ostrava s.r.o.
Frýdecká 680/444, 719 00 Ostrava
Ing. Petrem Bielanem, prokuristou společnosti
62300920
CZ62300920
v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,
oddíl C, vložka 12647
Komerční banka a.s., č.ú.: 3504540207/0100

a

bank. spojení

ENVlprojekt CZECH s.r.o.
Na Požáře 144, 760 01 ZHn
RNDr. Oldřichem Fišerem, jednatelem společnosti
035 81 853
CZ035 81 853
v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
oddíl C, vložka 85610
Sberbank CZ, a.s., č.ú.: 4200523920/6800

2. Dodavatel
se sídlem
zastoupený
IČ
DIČ
zapsaný

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku k objednávce v tomto znění:

1. Smluvní strany konstatují, že dne 27.04.2018 uzavřely objednávku č. 94180041, na základě které, je
dodavatel povinen vypracovat projektovou dokumentaci pro stavební povolení, včetně jejího
rozšíření "Rozšíření skládky TKO v Ostravě - Hrušově, V etapa, kazeta č.2 - SO 13Přeložka
plynu".

2. Vzhledem k tomu, že vydání stavebního povolení SO 13 Přeložka plynu bude následovat až po vydání
územního rozhodnutí "Rozšíření skládky TKO v Ostravě - Hrušově, V etapa, kazeta č.2" se
smluvní strany dohodly na změně podmínek objednávky, a to ve způsobu platby za předmět objednávky.

3. Smluvní strany se dohodly na doplnění výše uvedené objednávky. Objednávka se upravuje takto:

První splátka ve výši 50 % z dohodnuté ceny za objednávku po předání kompletní dokumentace
objednateli.
Druhá splátka ve výši 50 % (tj. Kč bez DPH) z celkové dohodnuté ceny bude uhrazena v těchto
termínech:
- částka Kč po projednání s dotčenými subjekty do 04.12.2018

- částka Kč po vydání stavebního povolení

4. Ostatní ujednání objednávky se tímto dodatkem nemění.
5. Tento dodatek č. 1 objednávky je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž

objednatel a dodavatel obdrží po jednom vyhotovení.
6. Účastníci této objednávky prohlašují, že jsou zcela způsobilí a oprávnění tento dodatek objednávky

podepsat a závazky, práva a povinnosti tímto dodatkem založená, převzít a nést, že si tento dodatek
přečetli, a že jeho obsah odpovídá jejich pravé, svobodné a shodné vůli, že tento neuzavírají v tísni ani
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za jinak nevýhodných podmínek, jsou prostí omylu, na důkaz čehož připojují oprávněné osoby jednající
jménem smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

V Zlíně dne V Ostravě dne 21.11.2018

za dodavatele: za objednatele:

........... ............
RNDr. Oldřich Fišer
Jednatel společnosti

ENVlprojekt CZECH s.r.o.

Ing. Petr Bielan
prokurista společnosti
OZO Ostrava s.r.o
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