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SMLOUVA O DÍLO 
č. 906/KaM/2018 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník 

 
 
1.   SMLUVNÍ   STRANY 
 
1.1. Objednatel:   UNIVERZITA KARLOVA    
    116 36 Praha 1, Ovocný trh 5 
 
(předmětná SOD se týká součásti UK tj. Koleje a menzy se sídlem kolej Hvězda, Zvoníčkova 1927/5, 
162 08  Praha 6) 
 
Zastoupen:   Ing. Jiřím Macounem, ředitelem Kolejí a menz 
IČ:    00216208 
DIČ:    CZ00216208  
Zástupce pověřený jednáním 
a) ve věcech technických: Ing. J. Jandus, R. Benáková 
b) ve věcech smluvních:  Ing. J. Jandus  
Bankovní spojení:  Česká spořitelna a.s. 
Číslo účtu:   3093939319/0800 
(dále jen „objednatel“) 
 
 
 

1.2. Zhotovitel:   Václav Motl 
sídlo:    Prokopova 198/2, 130 00 Praha 3 
Zastoupen:                 p.Václav Motl 
IČ:    48319571 
DIČ:    CZ510315146 
Zapsán:                                           u Městské části Praha 3, odbor živnostenský 
                                                         Č.j.: ZIV/U9309/2006/Zak, Ev.č.: 310003-43862 
Zástupce pověřený  
jednáním ve věcech 
a) technických   p.Václav Motl 
b) smluvních (s výjimkou uzavření smlouvy a jejích dodatků): p.Václav Motl 
Bankovní spojení:  Česká spořitelna 
Číslo účtu:    2250329/0800 
 
 (dále jen „zhotovitel“) 
 
 

2. PŘEDMĚT DÍLA, NÁZEV AKCE A MÍSTO PLNĚNÍ  
 
2.1. Touto smlouvou se zavazuje zhotovitel, že provede níže specifikované dílo na svůj náklad a 
nebezpečí ve sjednané době a objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit za něj 
sjednanou cenu.                                                                                    
 

Předmětem díla je akce „UK KAM – Oprava prádelny, kolej Švehlova“. 
 
Místem plnění je kolej Univerzity Karlovy „Švehlova“, 130 00 Praha 3 – Slavíkova 1499/22. 
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2.2. Dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí se pro účely této smlouvy rozumí dodávka 
všech prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení díla, provedení všech 
předepsaných zkoušek a revizí s předáním ve dvou tištěných vyhotoveních. Zhotovitel je povinen 
v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo 
dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla, k jeho úspěšnému uvedení do řádného 
provozu.   
 
2.3. Použité materiály a standard jsou stanoveny ve Výkazu výměr z 10/2018. Pokud by se dodatečně 
ukázala potřeba užít materiálů jiných, budou podmínky jejich uplatnění projednány samostatně 
v rámci písemných dodatků zpracovaných k této smlouvě. Bez písemného souhlasu objednatele 
nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti schválené projektové dokumentaci 
stavby. Všechny materiály a výrobky použité na stavbě, musí mít vlastnosti požadované zákonem 
183/2006 Sb. (stavební zákon) v platném znění a nař. Vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví 
technické požadavky na stavební výrobky, v platném znění. 
 
2.4. Předmětem díla je všechno to, co je kalkulováno v položkových rozpočtech, výkazech výměr 
nebo specifikacích.  
 
2.5. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření či zúžení předmětu díla 
vyplývajícím z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele, z projektu pro 
provedení stavby, nebo požadavků objednatele je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, 
doplňků nebo rozšíření či zúžení rozsahu díla, ocenit je a předložit tento soupis včetně ocenění ve 
formě Změnového listu objednateli k odsouhlasení. Lhůta pro odsouhlasení činí 5 dní. Teprve po 
odsouhlasení Změnového listu má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu 
v odpovídající výši. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly 
v předmětu plnění a v jeho ceně zahrnuty. Změnové listy budou podkladem k uzavření dodatku k této 
smlouvě o dílo.  
 

2.6. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu 
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými 
kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 
 
 

3. CENA DÍLA 
 
3.1. Cena díla podle čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu s nabídkou zadavatele dohodou. Výši 
sjednané ceny je možno překročit za podmínek uvedených v odst. 3.4 této smlouvy.           
 
  Cena díla bez DPH     396.675,97 Kč   

21% DPH                      83.301,95 Kč  
Celková cena díla  vč. DPH             479.977,92 Kč 

 
3.2. Podkladem pro stanovení ceny jsou položkové rozpočty a projektová dokumentace stavby. 
Rozpočty jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo. Jednotkové ceny uvedené v těchto rozpočtech jsou 
pevné do data ukončení díla.  
 
3.3. Výše daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu se zákonem platným ke dni uzavření 
smlouvy. Smluvní strany berou na vědomí, že případná změna zákona o dani z přidané hodnoty 
ovlivní její výši. 
 
3.4. Cena  podle odst. 3.2. může být překročena pouze za těchto podmínek: 
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 v případě, že objednatel bude požadovat provedení změn v rozsahu a kvalitě provedených prací, 
které by mohly mít vliv na celkovou cenu díla; 

 v případě, že dojde v průběhu realizace ke změnám daňových předpisů majících vliv na výši 
nabídnuté ceny díla. Jiné podmínky pro překročení nabídkové ceny se nepřipouští. 

 
3.5. V případě, že bude objednatel požadovat změny v množství, rozsahu či kvalitě dodávek 
zhotovitele (vícepráce / méněpráce), vystaví zhotovitel na uvedené změny Změnový list, který bude 
uvedené změny specifikovat. Změnový list bude odsouhlasen objednatelem, zhotovitelem a 
zástupcem objednatele (TDO), popř. projektantem, který zpracovával prováděcí projekt (ve smlouvě 
jen projektant), a bude použit pro úpravu ceny díla. Změnový list je podkladem k dodatku k této 
smlouvy, Změnovým listem je možno upravit pouze rozsah předmětu plnění této smlouvy o dílo a 
jeho cenu, bez vlivu na ostatní smluvní ujednání. 
 
3.6. Pro ocenění víceprací ve Změnovém listu budou použity jednotkové ceny z rozpočtu zhotovitele. 
Pro případné vícepráce v tomto rozpočtu neobsažené, bude zhotovitelem navržena cena dle ceníku 
URS Praha a.s., cenová úroveň 2018. Ceny atypických prací budou kalkulovány dle kalkulačního 
vzorce URS Praha a.s., včetně jejich oceňovacích podkladů a rozsahu nepřímých nákladů pro ceníky 
v cenové úrovni 2018. Takto oceněný Změnový list bude předán objednateli ke schválení. Pro obě 
smluvní strany jsou závazné pouze předem písemně sjednané požadavky. 

 

3.7 Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady, mimo vlastní dílo i např. 
náklady na zařízení, provoz, údržbu a vyklizení staveniště, skládkovné a náklady na likvidaci odpadů 
dle zákonných předpisů, náklady na dopravu, náklady na pronájem, stavbu, umístění (dočasný nájem 
pozemků) a příp. přemísťování lešení, náklady na návrh, realizaci, provoz a likvidaci dopravně 
inženýrských opatření (DIO) a získání dopravně inženýrského rozhodnutí (DIR), náklady na hlídání 
stavby a zabezpečení proti vniknutí do objektu po lešení, náklady na vytyčení stávajících podzemních 
inženýrských sítí, náklady na vytyčovací práce spojené s výstavbou, náklady na bankovní garanci za 
provedení a bankovní garanci za kvalitu díla (pokud jsou vyžadovány), náklady na zpracování Plánu 
BOZP a dokumentace skutečného stavu provedení díla, náklady související s kompletací díla apod., 
příp. další vedlejší rozpočtové náklady nutné k řádné realizaci díla v rozsahu dle čl. 2. smlouvy.  
 
 

4.  TERMÍNY PLNĚNÍ 
 

4.1. Zhotovitel se zavazuje celé dílo uvedené v čl II. této smlouvy, vč. objednatelem požadovaných 
změn řádně zahájit, zhotovit a předat objednateli v těchto termínech: 
 

termín zahájení     11 / 2018   dokončení díla    01 / 2019 
   

 
5. PLATEBNÍ PODMÍNKY, FAKTURA 
 
5.1. Cena podle čl. 3 je splatná měsíčně, na základě odsouhlaseného soupisu provedených prací, 
potvrzeného pověřeným pracovníkem objednatele (technickým dozorem objednatele – dále jen 
TDS), následně vystaví zhotovitel fakturu. Splatnost faktury je 21 kalendářních dní od data doručení 
objednateli.  
 
5.2. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených 
prací a dodávek na rámec rozpočtu, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce dle rozpočtu. 
 
5.3. Objednatel neposkytuje zálohy. 
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5.4. Zhotovitel bude fakturovat odděleně práce a dodávky hrazené objednatelem ze zdrojů 
investičních, resp., neinvestičních prostředků, rozdělení bude uvedeno v rámci měsíční fakturace dle 
pokynů TDS. 
  
5.5. Účetní doklady musí obsahovat tyto náležitosti účetního a daňového dokladu, zejména: 
- označení účetního dokladu a jeho číslo, 
- číslo smlouvy o dílo a den jejího uzavření, 
- název a sídlo smluvních stran a jejich IČO a DIČ, 
- předmět dodávky a den jejího splnění, název a číslo stavby, 
- den odeslání účetního dokladu a lhůtu splatnosti, 
- označení banky vč. identifikátoru a číslo účtu, na který má být úhrada provedena, 
- účtovanou částku rozdělenou na vlastní platbu a DPH v jednotlivých sazbách, 
- razítko a podpis zhotovitele, 
- vzájemně odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek jako přílohu.   
 
5.6. Nesprávně nebo neúplně vyplněnou fakturu je objednatel oprávněn vrátit zhotoviteli s vytknutím 
vady k opravě. Po obdržení bezchybné faktury počíná běžet nová lhůta splatnosti. 
 
5.7. Zhotovitel je povinen na požádání technického dozoru objednatele předložit 1 x měsíčně průkaz 
o splnění finančních závazků z minulého období (měsíce) k jeho subdodavatelům u subdodávek, kde 
celková hodnota plnění převýší 20.000,- Kč.  Za průkaz se pro účely této smlouvy rozumí písemné 
potvrzení oprávněnou osobou subdodavatele o splnění výše uvedených finančních závazků 
zhotovitele, doložení reklamace apod.  
 
5.8. Faktura bude objednateli doručena v elektronické formě na emailové adresy 
 
Komu:   podatelna@kam.cuni.cz 
Kopie:    jaroslav.jandus@kam.cuni.cz,  
   vaclava.horakova@kam.cuni.cz 
 
5.9. Daňový doklad – faktura v písemné formě a ve dvojím vyhotovení bude doručena technickému 
pracovníkovi objednatele uvedenému ve Smlouvě o dílo osobně nebo držitelem poštovní licence.   
 
5.1. Cena podle čl. 3 je splatná měsíčně, na základě odsouhlaseného soupisu provedených prací, 
potvrzeného pověřeným pracovníkem objednatele (technickým dozorem objednatele – dále jen 
TDO), následně vystaví zhotovitel fakturu. Splatnost faktury je 30 kalendářních dní od data doručení 
objednateli.  
 

5.2. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených 
prací a dodávek na rámec rozpočtu, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce dle rozpočtu. 
 
5.3. Objednatel neposkytuje zálohy. 
5.4. Zhotovitel bude fakturovat odděleně práce a dodávky hrazené objednatelem ze zdrojů 
investičních, respektive, neinvestičních prostředků, rozdělení bude uvedeno v rámci měsíční 
fakturace dle pokynů TDO. 
  
5.5. Účetní doklady musí obsahovat tyto náležitosti účetního a daňového dokladu, zejména: 
- označení účetního dokladu a jeho číslo, 
- číslo smlouvy o dílo a den jejího uzavření, 
- název a sídlo smluvních stran a jejich IČO a DIČ, 
- předmět dodávky a den jejího splnění, název a číslo stavby, 
- den odeslání účetního dokladu a lhůtu splatnosti, 
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- označení banky vč. identifikátoru a číslo účtu, na který má být úhrada provedena, 
- účtovanou částku rozdělenou na vlastní platbu a DPH v jednotlivých sazbách, 
- razítko a podpis zhotovitele, 
- vzájemně odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek jako přílohu.   
 
5.6. Nesprávně nebo neúplně vyplněnou fakturu je objednatel oprávněn vrátit zhotoviteli s vytknutím 
vady k opravě. Po obdržení bezchybné faktury počíná běžet nová lhůta splatnosti. 
 
5.7. Zhotovitel je povinen na požádání technického dozoru objednatele předložit 1 x měsíčně průkaz 
o splnění finančních závazků z minulého období (měsíce) k jeho subdodavatelům u subdodávek, kde 
celková hodnota plnění převýší 20.000,- Kč.  Za průkaz se pro účely této smlouvy rozumí písemné 
potvrzení oprávněnou osobou subdodavatele o splnění výše uvedených finančních závazků 
zhotovitele, doložení reklamace apod.  
 
 

6. STAVENIŠTĚ 
 
6.1. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytýčení staveniště a během výstavby řádně pečovat 
o základní směrové a výškové body a to až do doby předání díla objednateli. Zhotovitel si na svoje 
náklady zajistí i podrobné vytýčení jednotlivých stavebních objektů a odpovídá za jejich správnost. 
 
6.2. Zhotovitel si na základě podkladů, které mu předá objednatel, zajistí vytýčení podzemních vedení 
staveništi a bude dodržovat podmínky správců a vlastníků těchto sítí po celou dobu výstavby. 
 
6.3. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně překopů komunikací zajišťuje 
zhotovitel a nese veškeré náklady s tímto spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny díla. 
 
6.4. Jestliže v souvislosti se zahájením prací staveniště bude třeba umístit nebo přemístit dopravní 
značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel dále 
zodpovídá i za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem 
provádění prací a všechny náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. 
 
6.5. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození 
stávajících objektů či okolních zařízení činností zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uvedenou škodu 
uvést do původního stavu. 
 
6.6. Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné 
zabezpečení. Zhotovitel účinně zamezí přístupu na lešení nepovolaným osobám. Náklady s tím 
spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. 
 
6.7. Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady odběrná místa energií včetně případného měření odběrů a 
uhradí odběry energie. 
 
6.8. Zhotovitel se zavazuje označit viditelně místo plnění tak, aby z tohoto označení byly patrné 
následující údaje vztahující se k provádění předmětu díla, zejména: sídlo a název firmy, fax, telefon, 
jméno, příjmení a funkci osoby, která stavbu dozoruje ze strany zhotovitele, termín zahájení a 
ukončení stavebních prací. 
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7. PROVÁDĚNÍ DÍLA 
 
7.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. 
 
7.2. Objednatel nebo jím pověřený zástupce, je oprávněn kontrolovat provádění díla.  
 
7.3 Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel 
oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo 
prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě objednatelem 
poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od 
smlouvy o dílo odstoupit. 
 
7.4 V průběhu provádění díla mohou být konány kontrolní dny, které budou svolávány objednatelem. 
Zhotovitel je povinen se v rámci plnění podle této smlouvy jich zúčastnit. V případě potřeby 
zabezpečuje zhotovitel účast dalších osob poskytujících části plnění na základě smluvních vztahů se 
zhotovitelem, popř. účast zástupců výrobců věcí použitých při provádění díla. Zápis z kontrolních dnů 
zajišťuje objednatel. 
 
7.5. Zhotovitel zodpovídá za dodržování předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
předpisů k zajištění bezpečnosti technických zařízení, požárních a dalších předpisů souvisejících 
s realizací díla. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho 
vědomím pohybují v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními 
pomůckami. Zhotovitel poskytne objednateli účinnou součinnost v oblasti dodržení zákona č. 
309/2006 Sb., ve znění pozdějších a prováděcích předpisů,  
 
7.6. Zhotovitel nebo jeho subdodavatel je povinen na vyzvání předložit doklad o kvalifikaci 
pracovníků. 
 
7.7. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné právní předpisy, vztahující se na jeho 
činnost. Za škodu způsobenou porušením předpisů odpovídá podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník. 
 
7.8. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom toho, že nesmí použít žádný materiál, o kterém je v době 
jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání 
objednatele provést okamžitě nápravu výměnou za materiál bezvadný. 
 
7.9. Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádeži a dalším škodám. Zhotovitel nese do předání 
předmětu smlouvy o dílo objednateli veškerou odpovědnost za škody vzniklé na již zabudovaných 
materiálech a provedených pracích, jakož i na stávajících konstrukcích. 
 
7.10. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností, a to až do výše ceny 
díla.  
 
7.11. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla jako celku jinou osobu bez písemného 
souhlasu.  
 
7.12. Zhotovitel je povinen ve spolupráci s TDO koordinovat realizaci stavby s provozem koleje 
Švehlova, udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen neprodleně odstraňovat odpady a 
nečistoty vzniklé při provádění díla v souladu se zákonem o odpadech. Nepořádek na staveništi 
v době přejímacího řízení je důvodem pro odmítnutí objednatele zahájit přejímací řízení. Zhotovitel je 
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povinen neprodleně odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým dojde 
provozem zhotovitele. 
 
 

8. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 
 
8.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo řádným dokončením a předáním objednateli, včetně 
výsledků prováděných zkoušek a atestů (viz. čl. 2.2), které jsou nezbytné pro řádný průběh. řízení o 
užívaní stavby. 
 
8.2. Objednatel převezme dílo provedené v souladu s touto smlouvou od zhotovitele po jeho 
dokončení, a to formou písemného protokolu. 
 
8.3. V dohodnuté lhůtě se zástupce objednatele zúčastní prohlídky dokončovaného díla, při níž bude 
posouzena kvalita a úplnost provedených prací a označeny případné vady a nedodělky, které je nutno 
odstranit do doby předání díla protokolární formou.  
 
8.4. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle 
stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za 
dokončené a schopné předání. 
 
8.5. Při předání díla předloží zhotovitel objednateli rovněž dokumentaci jeho skutečného provedení a 
dále veškeré povinné doklady k výrobkům a zařízením, atesty, protokoly o zkouškách díla, popř. o 
komplexním vyzkoušení jeho částí, prohlášení o shodě, apod. 
 
8.6. O předání bude sepsán protokol, jehož součástí bude event. soupis vad a nedodělků s termíny 
pro jejich odstranění.  Zápis má právní účinky takového osvědčení pouze v případě, že obsahuje 
prohlášení objednatele, že dílo přijímá vč. všech potřebných dokladů. 
 
8.7. Vadou se pro účely této smlouvy o dílo rozumí odchylka v  kvalitě, rozsahu nebo parametrech 
díla, stanovených projektem pro provedení stavby, touto smlouvou o dílo, právními předpisy nebo 
kolaudačním rozhodnutím. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektu a smlouvě. 
Vadou díla není odchylka od projektu, která nemění přijaté řešení, jestliže byla dohodnuta alespoň 
formou zápisu ve stavebním deníku a potvrzena TDO.  
 
8.8. Objednatel je oprávněn převzít dílo i s drobnými vadami nebránícími bezpečnému provozu či 
užívání díla, není však povinen tak učinit. To, zda ta která konkrétní vada je vadou drobnou, která 
nebrání v bezpečném užívání díla, posuzuje objednatel, popř. technický dozor objednatele. 
 
8.9. Pokud jsou v této smlouvě či jiných dokumentech použity termíny "dokončení díla" nebo "den 
předání", rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu bez 
vad a nedodělků. 
 
 

9. ZÁRUKA, ODPOVĚDNOST ZA VADY A VZNIKLOU ŠKODU 
 
9.1. Zhotovitel poskytuje na předmět díla záruku za jakost v délce 60 měsíců na stavební práce a na 
technologické dodávky (SZNN) 36 měsíců.  Záruční doba začíná běžet dnem převzetí předmětu díla 
objednatelem. V případě vad a nedodělků, zjištěných při přejímacím řízení, začíná záruční doba běžet 
až od doby jejich řádného odstranění. 
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9.2  Zhotovitel nese od doby předání staveniště do předání a převzetí díla nebezpečí škody a jiné 
nebezpečí na: 
 

• díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných, a dalších částech, 

• na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny, na plochách, stávajících 
prostorech a to ode dne jejich převzetí zhotovitelem do doby ukončení díla pokud v jednotlivých 
případech nebude dohodnuto jinak, 

• na majetku, zdraví a právech třetích osob v souvislosti s prováděním díla. 
 
Odpovědnost na těchto věcech je objektivní a zhotovitel se jí může zprostit jen, pokud by ke škodě 
došlo i jinak nebo prokáže-li zhotovitel, že škoda byla způsobena zcela nebo zčásti objednatelem. 
 
9.3. Předání a převzetí díla či staveniště nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných 
předpisů, jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku 
zhotovitele. 
 
9.4. Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného díla a jeho oddělitelných částí i součástí 
je od počátku objednatel. 
 
9.5. Zhotovitel odpovídá za poškození stávajících inženýrských sítí a cizích zařízení do doby předání a 
převzetí díla dle této smlouvy a způsobené činností či nečinností zhotovitele.  

 
9.6. Nebezpečí škody na zhotoveném díle přechází na objednatele dnem převzetí díla objednatelem 
na základě protokolu o předání a převzetí díla, potvrzeného oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran. 
 
9.7. Podmínkou záruky je užívání díla k účelům předpokládaným projektem a jeho běžná údržba. 
Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení, na závady způsobené vyšší mocí, neodbornou manipulací 
či nedodržením podmínek pro používání daných zařízení, s nimiž byl objednatel písemně seznámen 
při předání díla. Záruka začíná běžet dnem předání díla, popř. u drobných vad dnem odstranění 
poslední vady specifikované v zápisu o odevzdání a převzetí díla. 
 
9.8. V případě, že bude objednatel reklamovat vady zjištěné v záruční době, nastoupí zhotovitel do 3 
pracovních dnů k jejich odstranění, s výjimkou vad bránících užívání a havárií, na jejichž odstranění 
nastoupí neprodleně od jejich nahlášení. 
 
9.9. Zhotovitel se zavazuje odstraňovat závady vzniklé v záruční době do 14 kalendářních dnů od 
výzvy doručené objednatelem, nebude-li dohodnuto jinak z důvodu zachování určitého 
technologického postupu. Závady bránící v užívání vzniklé v záruční době pak neprodleně do 24 
hodin. V případě, že zhotovitel nebude reagovat na výzvu objednatele k odstranění vad vzniklých v 
záruční době, je objednatel oprávněn odstranit na vlastní náklady a tyto je následně povinen 
zhotovitel uhradit. 
 
9.10. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen 
nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace 
(oznámení). Pokud tak neučiní, je povinen zaplatit objednateli náhradu vzniklé škody a ušlý zisk. 
 
9.11. Nahlášením vady se rozumí pro účely této smlouvy písemné uplatnění reklamace za současného  
telefonického ohlášení vady. 
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9.12. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel 
uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. 
 
 9.13. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu písemně oznámit objednateli, zda reklamaci 
uznává či neuznává a v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Zhotovitel je povinen vady v 
záruční době odstranit, i když tvrdí, že za uvedené vady neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto 
sporných případech nese až do rozhodnutí dle bodu 9.15 zhotovitel. Současně zhotovitel písemně 
navrhne, do kterého termínu vady odstraní. 
 
9.14. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. Běh lhůt pro uplatnění 
reklamace je upraven v § 601 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník.  
 
9.15. V případě neshody smluvních stran při uznání vad vzniklých v záruční době, podřídí se obě 
strany posudku akreditované zkušebny, případně soudnímu znalci, jehož navrhne objednatel. 
Stanovisko zkušebny či znalce bude pro obě strany závazné. Náklady spojené s posouzením nese 
strana, jejíž názor se ukáže jako nesprávný.   
 
 

10. MAJETKOVÉ SANKCE, SMLUVNÍ POKUTY 
 
10.1. V případě nedodržení termínu dokončení díla ze strany zhotovitele, má objednatel právo 
účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení.  
Prodlení s termínem dokončení díla dle článku 4 odst. 4.1. a 4.3. o více než 30 kalendářních dnů je 
považováno za porušení podmínek smlouvy podstatným způsobem. 
 
10.2. V případě, že zhotovitel neodstraní vady a nedodělky v dohodnutém termínu (dle soupisu o 
vadách a nedodělcích), uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každou vadu a každý 
započatý den prodlení. 
 
10.3. V případě, že zhotovitel nevyklidí staveniště v dohodnutém termínu (dle Zápisu o předání a 
převzetí části díla), uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý započatý den 
prodlení. 
 
10.4. V případě, že zhotovitel nezahájí odstraňování reklamovaných vad v záruční době ve lhůtách 
stanovených touto smlouvou a vady neodstraní ve lhůtách stanovených touto smlouvou, je povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení (včetně sobot a 
nedělí) a každou reklamovanou vadu. 
 
10.5. V případě, že objednateli vznikne z ujednání této smlouvy o dílo nárok na smluvní pokutu nebo 
jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn započíst tuto částku proti 
kterémukoliv daňovému dokladu vystavenému zhotovitelem. 
 
10.6. Pro případy placení sankcí, uvedených v této smlouvě, je zhotovitel povinen tyto sankce zaplatit 
do 10 dnů od obdržení písemné výzvy objednatele k zaplacení na jeho účet uvedený v záhlaví této 
smlouvy. 
 
10.7. Uplatněním smluvních pokut na základě této smlouvy se nevylučuje ani neomezuje povinnost 
smluvních stran nahradit druhé straně škodu, vzniklou porušením povinností ze závazkového vztahu. 
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11.  ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ: 
 
11.1. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to 
ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných ke 
smluvnímu jednání. 
 
11.2. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit, je povinna svoje odstoupení písemně 
oznámit druhé straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který smluvní strana od 
smlouvy odstupuje a přesná citace toho ustanovení smlouvy nebo občanského zákoníku, které ji 
k tomuto kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.  
 
11.3. Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho 
existenci, je povinna toto oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. 
Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí. 
 
11.4. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy o dílo, pak povinnosti obou smluvních 
stran jsou: 
 
 zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena 

cena díla; 
 zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečný daňový doklad“; 
 zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání a převzetí díla“ a objednatel je povinen do tří dnů 

po obdržení výzvy zahájit „dílčí přejímací řízení“.  
 
11.5. Zhotovitel i objednatel jsou oprávněni převést svá práva a povinnosti z této smlouvy o dílo 
vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem druhé smluvní strany. 
 
11.6. Vzniknou-li mezi stranami rozpory ohledně kvality, technologie provádění díla, je kterákoli ze 
stran oprávněna předložit takový rozpor k posouzení akreditované zkušebně, případně soudnímu 
znalci. Stanovisko zkušebny či znalce bude pro obě strany závazné. Náklady spojené s posouzením 
nese strana, jejíž názor se ukáže jako nesprávný. 
 
11.7. Zhotovitel zajistí na své náklady zabezpečení staveniště tak, aby bylo dílo zajištěno proti krádeži 
a znehodnocení, a to až do doby předání díla a jeho převzetí objednatelem. 
 
11.8. Nejpozději k termínu podpisu smlouvy o dílo, předloží uchazeč zadavateli pojistnou smlouvu, 
která bude krýt rizika spojená s prováděním díla. 
 
11.9. Jestliže objednatel zjistí, že termín dokončení díla nebo jeho částí, kvalita prováděných prací 
nebo bezpečnost a ochrana zdraví na staveništi, je ohrožena z důvodu neplacení zhotovitele 
subdodavatelům, kteří se na dodávce díla podílejí, je toto důvodem k odstoupení od smlouvy o dílo, 
pokud zhotovitel do 30 dnů od výzvy objednatele nezjedná příslušnou nápravu. 
 
 

12.  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 
12.1. Právní vztahy se řídí touto smlouvou, režimem občanského zákoníku, zejména ustanoveními 
upravujícími dílo, předpisy souvisejícími a provádějícími v platném znění.  Nedílnou součástí této 
smlouvy je příloha č. 1.   
 
12.2. Smluvní strany se zavazují, že spory vzniklé v důsledku této smlouvy budou nejdříve řešit 
smírnou cestou.  
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12.3. Veškeré změny a doplňky této smlouvy budou prováděny pouze formou písemných dodatků 
odsouhlasených oběma smluvními stranami. V korespondenci se obě strany zavazují uvádět číslo a 
název akce a číslo této smlouvy.  
 
12.4. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí na právní nástupce obou smluvních 
stran. 
 
12.5. Smlouva je zpracována ve 2 vyhotoveních a vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran.  
 
 

13.  PŘÍLOHY KE SMLOUVĚ: 
 
13.1. Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí této smlouvy o dílo: 

 
č. 1 – Oceněný výkaz výměr 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 …………………………………….   ……………………………………. 

   Ing. Jiří   M a c o u n               p.Václav Motl 
            ředitel                    jednatel 

                     
  
 
 
 
 
 
V Praze dne :                                                                                               V Praze dne: 22.11.2018 


