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Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č.j. SŠ 2/2018/SA20
(dále také jen smlouva a dodatek)

ze dne 1. 11. 2018 uzavřené mezi

1. zhotovitelem:

Vít Bačík Klimastyle 
Hodonín, Legionářů 4152/38a
IČ: 

71813578
DIČ: 

…………………….
Zastoupená panem ………………………


Mail: ………………………
(dále je „zhotovitel“)
a

2. objednatelem:

Střední škola průmyslová a umělecká Hodonín, příspěvková organizace
IČ:
00559539

tel.:
………………………………
fax: 
……………………
e-mail: ……………………… .
Zastoupená ředitelem
……………………..
(dále je „objednatel“)

Na základě požadavku odběratele se po vzájemné dohodě mění z provozních důvodů na straně odběratele článek II smlouvy takto:

Článek II

Data a místo plnění

1. Zhotovitel předá objednateli předmět smlouvy na základě písemného zápisu (protokolu) v období od 7. 1. 2019 do 28. 1. 2019, a to  jak v objektu na ulici Hodonín, Brandlova 32, tak také na odloučeném pracovišti školy Hodonín, Dobrovolského 6. Daňový doklad (faktura) bude vystaven v lednu 2019 s datem uskutečnitelného zdanitelného plnění po předání díla, tj. od 7. 1. 2019 do 28. 1. 2019.
2. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení zhotovitele s předáním Předmětu smlouvy je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny Předmětu smlouvy za každý den prodlení.

3. V případě prodlení s předáním díla o 14 a více dnů, si objednatel vyhrazuje právo bez dalších výhrad, podmínek a odstupného od této smlouvy odstoupit.
Ostatní ustanovení smlouvy  č.j. SŠ 2/2018/SA20  ze dne 1. 11. 2018 se nemění.
V Hodoníně dne 8. 11. 2018

Zhotovitel:






Objednatel:

……………………………..




……………………………..

………………





………………………..
