
DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 212/2018/Hum 
uzavřené dne 20.3.2018 pro projektovou dokumentaci studii proveditelnosti „Revitalizace Hodonínky“

Lesy České republiky, s.p.
IČO: 421 96 451 
DIČ: CZ42196451
sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540
zastoupený Ing. Josefem Vojáčkem, generálním ředitelem,
zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Pavel Hopjan, vedoucí Správy toků- 
oblast povodí Dyje,

(dále jen „objednatel'1)

a

Právnická osoba 
ENVICONS s.r.o.
sídlo: Hradecká 569, 533 52 Pardubice - Polabiny 
IČ:27560015 
DIČ: CZ27560015
zapsán v obchodním rejstříku u krajského soudu v Hradci králové, odd. C, vl. 26009
Zastoupený: Ing. Lukášem Řádkem, jednatelem

(dále jen „zhotovitel")

Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení smlouvy a na dodatku č. 1 smlouvy takto:

Předmět dodatku

Předmětem dodatku č.l Smlouvy o dílo č. 212/2018/Hum uzavřené pro vypracování projektové dokumentace 
proveditelnosti „Revitalizace Hodonínky" je změna znění či. II, odst.l věta druhá, t.j. změna termínu řádného 
dokončení díla a předání díla. Změna termínu dokončení díla je vyvolána komplikovaným projednáváním 
s vlastníky a uživateli dotčených pozemků a obtížným získáváním jejich stanovisek k akci.

Smluvní strany v souladu svýše uvedeným upravují níže uvedené části smlouvy o dílo č. 212/2018/Hum pro 
provedení díla „Revitalizace Hodonínky" takto:
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II.
Doba plnění

1. Dílo ( projektová dokumentace) bude provedeno nejpozději do: 31. 12. 2018.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 212/2018/Hum nezměněné tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ě. 212/2018/Hum nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím 
registru smluv dle zákona ě. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona 
účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celého dodatku v 
jeho plném znění.

Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje v dodatku, které 
nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny, neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle 
zvláštních právních předpisů.

Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 212/2018/Hum ze dne 20.3.2018.

Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě 
jejich pravé a svobodné vůle.

.......dne...čJ.CAdne..frrP

Správa ioku - oblast povoci Dyje 
Jezuitská ld/13. 6rno-město, 602 00 Brno

Za zhotovitele
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