
Harmonogram -  Rekonstrukce bazénu Moravská Třebová

Kód Popis

 HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemní práce

2 Základy a zvláštní zakládání

3 Svislé a kompletní kce.

4 Vodorovné kce.

6 Úpravy povrchu, podlahy, osazení

5 Komunikace

63 Podlahy a podlahové konstrukce

9 Ostatní kce.a práce - bourání

94 Lešení a stavební výtahy

99 Přesun hmot

 PSV Práce a dodávky PSV

711 Izolace proti vodě

712 Povlakové krytiny

713 Izolace tepelné

721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod

725 Zařizovací předměty

728 Vzduchotechnika

730 Ústřední vytápění

732 Strojovny

733 Armatury

735 Otopná tělesa

E.01 Elektroinstalace silnoproud

E.02 Elektroinstalace slaboproud

M.01 Měření a regulace

D.01 Bazénová technologie potrubí

D.02 Bazénová technologie plavecký bazén

736 Podlahové vytápění

763 Montované kce.-dřevostavby,sádrokart.

764 Konstrukce klempířské

766 Konstrukce truhlářské

767 Konstrukce zámečnické

768 Plastové výrobky

771 Podlahy z dlaždic 

777 Podlahy ze syn. Hmot

781 Dokončovací práce-obklady keramické

783 Dokončovací práce-nátěry

784 Dokončovací práce-malby
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