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DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 085/0VZ/PV/2017 

Objednatel: Univerzita Palackého v Olomouci 
veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a 
doplnění některých zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů 
se sídlem: Křížkovského 8, 771 47 Olomouc 
IČO: 619 89 592 
DIČ : CZ 619 89 592 
l:ankovní spojení: 
č.ú.1 : 
č. ú.2: 

rektor: prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D. 
csoby oprávněné jednat ve věcech realizace této smlouvy: 

(dále jen "objednatel'? 

Zhotovitel: INTAR a.s. 
se sídlem: Bezručova 81/17a, 602 00 Brno 
1-:o: 25594443 
DIČ: CZ25594443 
statutární orgán: Ing . František Houdek, předseda představenstva 
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3239 

bankovní spojení: 
císlo účtu: 
osoba oprávněná jednat ve věcech technických:  
tel.: 
email: 

(dále jen "zhotovitel'? 
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Univerzita Palackého 
v Olomouci 

uzavřel i níže uvedeného dne, měsíce a roku tento 

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 085/0VZJPV/2017 ze dne 05. 09.2017, ve znění Dodatku 
č. 1 ze dne 20. 12. 2017: 

I. 

Objednatel se zhotovitelem uzavřeli dne 05. 09. 2017 Smlouvu o dílo (dále jen 
"Smlouva o dílo"), kterou se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro 
Objednatele dílo, spočívající ve zpracování projektové dokumentace a provádění 
souvisejících činností pro stavbu s názvem "Modernizace a dobudování přízemní části 
objektu č. 47 PřF UP, Olomouc - Holice" (dále jen "Stavba 1") a ve zpracování 
projektové dokumentace a provádění souvisejících činností pro stavbu s názvem 
"Stavební úpravy objektu č. 47 PřF UP pro dětskou skupinu, Olomouc-Holice (dále jen 
"Stavba 2"). 

ll. 

1. Smluvní strany se v souladu čl. V. odst. 1. písm. j) Smlouvy o dílo dohodly na znění 
platebního kalendáře upravujícího placení dílčích částí ceny za Dílo podle čl. IV. 
odst. 2.1 písm. c) a čl. IV. odst. 2.2 písm. e) Smlouvy o dílo odpovídajících výkonu 
autorského dozoru pro Stavbu 1 a Stavbu 2, tj. platebního kalendáře pro vystavování 
faktur zhotovitele odpovídajících tříměsíčním platebním obdobím jeho výkonu činnosti 
autorského dozoru ve smyslu Smlouvy o dílo, s výjimkou posledního platebního období, 
které je sjednáno odchylně od znění čl. V. odst. 1 Smlouvy o dílo jako platební období 
dvouměsíční (září 2019- říjen 2019). Smluvní strany tento platební kalendář sjednávají 
na základě harmonogramu výstavby ve smyslu smlouvy o dílo na provádění stavby 
uzavřené mezi objednatelem a společností VW WACHAL a.s., zhotovitelem Stavby 1 a 
Stavby 2, dne 4. 9. 2018. Tento platební kalendář je přílohou a nedílnou součástí tohoto 
dodatku. 

2. Smluvní strany si ujednaly, že právo zhotovitele vystavovat faktury odpovídající 
jednotlivým platebním obdobím ve smyslu předchozího odstavce tohoto článku , uvedená 
v předmětném platebním kalendáři pro odpovídající dílčí platby výše uvedených dílčích 
částí ceny za Dílo, vznikají vždy počínaje posledním dnem příslušného platebního 
období. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude vystavovat samostatné faktury 
pro Stavbu 1 -část z peněžních prostředků dotace, kdy platba bude provedena z účtu č. 
1 uvedeného v záhlaví tohoto Dodatku a společné faktury pro Stavbu 1 -část z vlastních 
peněžní prostředků objednatele a Stavbu 2, kdy platba bude provedena z účtu č. 2 
uvedeného v záhlaví tohoto Dodatku. 

111. 

1. Ostatní obsah Smlouvy, nedotčený tímto dodatkem, se nemění. 
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá povinnému uveřejnění podle 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
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Univerzita Palackého 
v Olomouci 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů. 

3. Tento dodatek je uzavřen dnem jeho podpisu oprávněnými osobami obou smluvních 
stran a účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění objednatelem v registru smluv v souladu 
s výše zmíněným zákonem. 

4. Objednatel, který uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí, informuje druhou 
smluvní stranu o jeho uveřejnění neprodleně po něm na kontaktním e-mailu druhé 
smluvní strany uvedeném v záhlaví Smlouvy o dílo. 

5. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s povahou originálu, z nichž objednatel 
obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení. 

Příloha: 
Platební kalendář plateb za výkon autorského dozoru pro Stavbu 1 a Stavbu 2 dle 
Harmonogramu výstavby 

V Olomouci dne 2 9. 11. 2018 

Za objednatele: 

rof. Mgr. Jaroslav Miller, M 'A., Ph.D. lktor Univerzity Palackého Olomouci 

V Brně dne 2 8. 11. 2018 

Za zhotovitele: 

· ·········· · ········ 
Ing. František Houdek 

předseda představenstva společnosti INTAR a.s. 
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příloha k Dodatku č. 2 smlouvy o dílo č. 085/0VZ/PV/2017 

Platební kalendář plateb za výkon autorského dozoru pro Stavbu 1 a Stavbu 
2 dle Harmonogramu výstavby 

STAVBA: Stavební úpravy a přístavba budovy č. 47 a rekonstrukce části areálových komunikací 

Stavba 1 Stavba 2 

Modernizace a dobudování přízemní části objektu č. 47 PřF 
Stavebnf úpravy objektu č. 

47 PřF UP pro dětskou UP, Olomouc - Holice 
skupinu, Olomouc- Holice 

5001, 1001, 0102, 1004, 1005, 
PS Ol so 02.1, so 02.2 PS02 

(peněžní prostledky dotace) (vlastní peněžní prostledky) (vlastní peněžní prostředky) 

Části ceny za dílo odpovídající výkonu 
autorského dozoru pro Stavbu 1 a pro 
Stavbu 2 (dle smlouvy o dílo na 230 000,00 Kč 20 000,00 Kč 
zpracování projektové dokumentace a 
provádění souvisejících č i nností) 

Procentuelní podíl nákladů připadající 
na část Stavby 1, hrazenou z prostředků 
dotace, a na část Stavby 1, hrazenou z Cena stanovena 
vlastních peněžních prostředků, na 

stamostatně- není celkových nákladech za Stavbu 1 (dle 98,59% 1,41% 
vypočtena podle cenové nabídky zhotovitele Stavby a 

Celkové rekapitulace nabídkove ceny za poměru nákladů 
Dílo po jenotlivých finančních zdrojích a 
částech Stavby - pro Stavbu 1) 

Část ceny za dílo odpovídající výkonu 
autorského dozoru pro Stavbu 2 podle 
smlouvy o dílo a v případě Stavby 1 
podle procentuelního podílu nákladů 226 754,56 Kč 3 245,44 Kč 20 000,00 Kč 
připadajících pro jednotlivé části Stavby 
1 dle fin. zdrojů na celkový nákladech 
Stavby 1 

Platební kalendář plateb za výkon autorského dozoru po tříměsíčních platebních 
obdobích trvání Stavby 1 a Stavby 2 

09/2018 
10/2018 48 600,00 Kč 690,00 Kč 4 290,00 Kč 
11/2018 
12/2018 
1/2019 48 600,00 Kč 690,00 Kč 4 290,00 Kč 
2/2019 
3/2019 
4/2019 48 600,00 Kč 690,00 Kč 4 290,00 Kč 
5/2019 
6/2019 
7/2019 48 600,00 Kč 690,00 Kč 4 290,00 Kč 
8/2019 
9/2019 

32 354,56 Kč 485,44 Kč 2 840,00 Kč 10/2019 
11/2019 - Kč - Kč - Kč 
12/2019 - Kč - Kč - Kč 

01/2020 - Kč - Kč - Kč 

Kontrolní součet - části Stavby 226 754,56 Kč 3 245,44 Kč 20000,00Kč 
Kontrolní součet - celá Stavba1 230 000,00 Kč 




