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DODATEK č. 1
ke SMLOUVĚ O DÍLO 
č. SML242/400/2018
uzavřené v souladu s § 1746 a násl. a § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

SMLUVNÍ STRANY
Objednatel: 
Národní zemědělské muzeum, s.p.o.
státní příspěvková organizace
se sídlem: 	Kostelní 1300/44, 170 00 Praha 7
IČO: 	75075741
[bookmark: _GoBack]DIČ: 	CZ75075741
zastoupená: 	xxx
oprávněný jednat ve věci naplňování smlouvy: 
	xxx
oprávnění jednat ve věcech technických:	
	xxx
bankovní spojení: 	xxx
číslo účtu: 	xxx

(dále také jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:
KALÁB - stavební firma, s.r.o.
se sídlem: 	Vídeňská 849/15, Štýřice, 639 00 Brno
IČO:	49436589
DIČ: 	CZ49436589
zastoupená: 	xxx
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 12020
bankovní spojení:	xxx 
číslo účtu:	xxx

(dále také jen „zhotovitel“)

Objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“, či jednotlivě také jako „smluvní strana“.
VZHLEDEM K TOMU, ŽE:
(A) Smluvní strany uzavřely v souladu s § 1746 a násl. a § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), dne 10. 9. 2018 smlouvu o dílo (SML242/400/2018), která zveřejněním v registru smluv nabyla účinnosti dne 10. 9. 2018 (dále jen „smlouva“). 
Dle smlouvy má zhotovitel provést pro objednatele stavební práce spočívající v zesílení stropu pod knihovnou z důvodu bezpečnosti, mechanické odolnosti a stability stavby na pobočce objednatele NZM Valtice na adrese nám. Svobody 8, 691 42 Valtice, a to na vlastní náklad a nebezpečí zhotovitele, v rozsahu a za podmínek dohodnutých touto smlouvou, dle platných právních předpisů a dle pokynů objednatele, když tyto stavební práce jsou blíže specifikovány v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí smlouvy jako její příloha č. 1, a který je zhotovitel rovněž povinen dodržet (dále jen „dílo“).

Celková odměna za provedení díla byla stanovena na 299 341, 01,- Kč bez DPH a 362 202, 62,- Kč s DPH. 

Zhotovitel měl dílo provést nejpozději do 30. listopadu 2018. 

(B) V souladu s § 2627 odst. 1 občanského zákoníku dne 27. listopadu 2018 oznámil zhotovitel objednateli e – mailem, že při provádění díla zjistil překážky týkající se místa plnění, kde má být dílo provedeno a navrhl změnu díla. Z důvodu, že k datu 27. 11. 2018 neměl zhotovitel k dispozici projektovou dokumentaci, požádal objednatele o prodloužení termínu provedení stavebních prací. Výše uvedený e-mail je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1.

(C) V souladu s § 2627 odst. 1 občanského zákoníku dne 28. listopadu 2018 oznámil zhotovitel objednateli e – mailem, že do dosažení dohody o změně díla jeho provádění přerušuje. Tento e-mail je přílohou č. 2 tohoto dodatku č. 1.

(D) V době uzavírání tohoto dodatku č. 1 probíhají jednání  mezi objednatelem a zhotovitelem o změně díla. 
uzavřely smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě 
(dále jen „dodatek“):

předmět dodatku
Smluvní strany se dohodly, že od nabytí účinnosti tohoto dodatku dochází v čl. IV odst. 1 smlouvy ke změně termínu plnění. 
Nové znění čl. IV odst. 1 smlouvy:
Zhotovitel se zavazuje provést dílo nejpozději do 31. ledna 2019.

závěrečná ustanovení
Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.
Tento dodatek byl uzavřen v souladu s českým právem a řídí se platnými právními předpisy České republiky.
Tento dodatek je platný dnem jeho podpisu druhou ze smluvních stran a účinný pak v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, dnem jeho zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv provede objednatel. O zveřejnění pak bude objednatel zhotovitele bez zbytečného odkladu informovat.   
V případě, že se jakékoli ustanovení stane zcela či z části neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, ale bylo by platné, účinné a vymahatelné, kdyby byla jeho část vymazána, bude toto ustanovení nebo jeho část, považováno za vymazané v rozsahu, který je potřebný pro platnost, účinnost a vymahatelnost tohoto dodatku a smlouvy jako celku, při zachování co možná největšího původního ekonomického významu daného ustanovení. V takovém případě smluvní strany nahradí do patnácti dnů od výzvy kterékoliv ze smluvních stran takovéto neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení ustanovením, které bude nejlépe splňovat smysl takového neplatného, neúčinného nebo nevymahatelného ustanovení.
Tento dodatek byl vyhotoven a podepsán ve dvou vyhotoveních, přičemž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení tohoto dodatku.
Smlouva může být měněna jen formou vzestupně číslovaných písemných dodatků. Pro vyloučení všech pochybností se výslovně ustanovuje, že pravidlo stanovené v tomto ustanovení se vztahuje i na text tohoto ustanovení.
Smluvní strany prohlašují, že dodatek uzavřely podle své skutečné a svobodné vůle, že si dodatek řádně a pozorně přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy.

Přílohy dodatku: 
1) e-mail zhotovitele objednateli ze dne 27. 11. 2018
2) e-mail zhotovitele objednateli ze dne 28. 11. 2018 
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………………………………………………….
Národní zemědělské muzeum, s.p.o.
 (objednatel)
	V Brně dne 29. 11. 2018








……………………….…………………………
KALÁB – stavební firma, s.r.o.
(zhotovitel)
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