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Dodatek č. 1 

ke Smlouvě o dílo č. j.: VS-17224-7/ČJ-2018-803950-VERZAK  

ze dne 20. 9. 2018 
 
 

I. 

Smluvní strany 

 

Česká republika – Vězeňská služba ČR 

se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4, 

za níž jedná na základě pověření generálního ředitele č. j.: VS-89015-3/ČJ-2016-800020-SP 

ze dne 1. 9. 2016, vrchní rada, plk. Mgr. Lenka Smutná, ředitelka Věznice Znojmo 

adresa pro doručování: Věznice Znojmo, Dyjská 4, 669 02 Znojmo 

IČO:  00212423 

DIČ:   CZ00212423 

při výkonu působnosti v oblasti veřejné správy se VS ČR nepovažuje dle zák. č. 235/2004 

Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, za osobu povinnou k DPH 

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx 

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx          
    (dále jen „objednatel“) 

a 
 

VHS plus, spol. s r.o.  
se sídlem Dobšická 17, 670 21 Znojmo  

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl. C, vložka 8545 

za níž jedná Ing. Stanislav Hahn, Ing. Pavel Beneš, Ing. Jaroslav Krčál- jednatelé   

IČO: 46992138 

DIČ: CZ46992138 

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxx 

č.ú.: xxxxxxxxxxxxxxxxx 
 (dále jen „zhotovitel“) 

 
 

se z důvodu potřeby výměny nevyhovující podkladové části podlah a nutnosti nainstalování 

sádrokartonové stěny pro instalaci potřebných rozvodů elektřiny a slaboproudu dohodly na 

uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 20. 9. 2018. V této souvislosti je nutná 

změna cenového ujednání, tedy jejího navýšení.  

 

 

II. 

 

Smlouva o dílo č. j.: VS-17244-7/ČJ-2018-803950-VERZAK ze dne 20. 9. 2018 se mění 

takto: 

 

1. V článku V. odstavec č. 1 zní: 

 

„1. Cena díla, uvedeného v čl. III. 1 této Smlouvy byla dohodnuta v celkové výši 

1.147.771,59 Kč, (slovy jeden milión sto čtyřicet sedm tisíc sedm set sedmdesát jedna koruny 

české padesát devět haléřů), včetně DPH. Tato cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná 

a nepřekročitelná, vycházející z nabídkové ceny zhotovitele, je platná po celou dobu realizace 
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díla, a to i po případném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů ležících na 

straně objednatele (např. odsunutí termínu zahájení, finanční zdroje v průběhu realizace 

apod.).“ 

 

2. V článku V. odstavec č. 2 zní: 

 

„ 2. Rozpis ceny v Kč: 

 cena bez DPH 948.571,57 Kč, (slovy devět set čtyřicet osm tisíc pět set sedmdesát 

jedna korun českých padesát sedm haléřů) 

 DPH 199.200,00 Kč, (slovy sto devadesát devět tisíc dvě stě korun českých) 

 celková cena vč. DPH 1.147.771,59 Kč (slovy jeden milión sto čtyřicet sedm tisíc 

sedm set sedmdesát jedna korun českých padesát devět haléřů).“ 

 

 

 

Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti. 

 

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních 

stran obdrží po dvou vyhotoveních. 

 

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran. 

 

 

 

Ve Znojmě, dne: V                         dne: 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

 

 

 

 

 

……………………………… ………………………………… 

           Vrchní rada Ing. Stanislav Hahn, Ing. Jaroslav Krčál    

  plk. Mgr. Lenka Smutná      jednatelé společnosti   

ředitelka Věznice Znojmo 

 

 vz. Rada plk. Mgr. Robert ŠTURALA 

  1. zástupce ředitele Věznice Znojmo 

 

 

 


