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Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo
ze dne 10. 7. 2018


Smluvní strany

objednatel: 

Švandovo divadlo na Smíchově
příspěvková organizace hl. m. Prahy
se sídlem: Štefánikova 57, 150 00 Praha 5
zastoupená: Mgr. Daniel Hrbek Ph. D., ředitel divadla
IČO: 00064327
DIČ: CZ00064327
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel:  

EST Stage Technology, a.s.
Sídlo: Komenského 427, 664 53 Újezd u Brna
Zastoupen: Ing. Ladislav Vilímek, statutární ředitel
IČO: 29230128
DIČ: CZ 29230128
Bankovní spojení: 

(dále jen „zhotovitel“)



I. PREAMBULE
1.1	Objednatel a zhotovitel uzavřeli na základě výsledku otevřeného zadávacího řízení s názvem „Rekonstrukce jevištních a technologických zařízení smíchovské scény“ smlouvu o dílo ze dne 10. 7. 2018, která byla následně změněna dodatkem č. 1 ze dne 11. 9. 2018 a dodatkem č. 2 ze dne 23. 10. 2018 (smlouva o dílo ze dne 10. 7. 2018 ve znění pozdějších dodatků dále jen „smlouva o dílo“).
1.2	Zhotovitel se na základě smlouvy o dílo zavázal provést pro objednatele dílo vymezené ve smlouvě o dílo. Při předání a převzetí díla vznikly pochybnosti, zda způsob provedení jevištní podlahy nesnižuje budoucí životnost jevištní podlahy, přičemž dílo bylo objednatelem převzato s výhradou odstranění vad jevištní podlahy. S ohledem na provozní potřeby objednatele a s cílem zlepšení uživatelského standardu objednatele proto zhotovitel provede výměnu podlahy jeviště a její nahrazení řešením, které bude kvalitativně převyšovat požadavky stanovené ve smlouvě o dílo. V zájmu předcházení případným sporům smluvních stran a s cílem umožnit nerušený provoz divadla a předcházet vzniku jakékoliv potenciální újmy, se smluvní strany dohodly na změnách smlouvy o dílo uvedených v tomto dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek“). 
1.3	Uzavření tohoto dodatku nepředstavuje podstatnou změnu závazku ve smyslu § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
  

II. PŘEDMĚT DODATKU
2.1 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede kompletní výměnu podlahy jeviště, čímž se rozumí výměna v rozsahu položek specifikovaných v položkovém rozpočtu, který je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku (dále jen „Výměna podlahy jeviště“). Jevištní podlaha bude provedena v souladu s materiálovou specifikací uvedenou v technickém listu, který je uveden v příloze č. 2 tohoto dodatku.
2.2 Práce na Výměně podlahy jeviště budou zahájeny 1. 7. 2019 a Výměna podlahy jeviště bude provedena do 2.8.2019. Po úplném dokončení Výměny podlahy jeviště bude provedeno předání a převzetí Výměny podlahy jeviště, přičemž pro proces předání a převzetí se přiměřeně uplatní pravidla uvedená v čl. VII. smlouvy o dílo. 
2.3 Jestliže zhotovitel nesplní svou povinnost provést Výměnu podlahy jeviště ve lhůtě ujednané v odst. 2.2 tohoto dodatku (tzn. do 2. 8. 2019), je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s provedením Výměny podlahy jeviště, přičemž bude-li prodlení přesahovat původně sjednaný termíny o více než 2 týdny, má objednatel dále rovněž právo na jednorázovou smluvní pokutu ve výši 2.500.000,- Kč. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že pro určení doby prodlení zhotovitele je rozhodující den podpisu předávacího protokolu ze strany objednatele, na základě kterého objednatel převezme Výměnu podlahy jeviště s vadami nebránícími funkčnímu užívání nebo bez vad. Právo objednatele na náhradu újmy není uhrazením smluvní pokuty dotčeno. 
2.4 Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla se snižuje o tzv. méněpráce specifikované v příloze č. 1 protokolu o předání a převzetí díla ze dne 16. 11. 2018. Celková cena díla činí 19.254.651,- Kč bez DPH.
2.5 Smluvní strany se dohodly, že zhotoviteli vzniká právo na úhradu části ceny díla ve výši 858.946,- Kč bez DPH po předání a převzetí Výměny podlahy jeviště bez vad a nedodělků, případně po odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí Výměny podlahy jeviště. Část ceny díla uvedená v předchozí větě bude zhotoviteli uhrazena na základě faktury, kterou je zhotovitel oprávněn vystavit po splnění podmínek pro vznik práva zhotovitele na úhradu této části ceny díla uvedených v předchozí větě. Zbývající část ceny díla ve výši 18.395.705,- Kč bez DPH bude zhotoviteli uhrazena na základě faktury, kterou je zhotovitel oprávněn vystavit po nabytí účinnosti tohoto dodatku.
2.6 Zhotovitel před uzavřením tohoto dodatku předal objednateli originál záruční listiny bankovní záruky ve výši 1.000.000,- Kč za řádné splnění jeho závazku provést Výměnu podlahy jeviště. Bankovní záruka byla sjednána jako bezpodmínečná a neodvolatelná, znějící na první vyžádání objednatele a bez námitek. Objednatel je oprávněn bankovní záruku čerpat v případě, že zhotovitel neprovede Výměnu podlahy jeviště řádně a včas, a to pro pokrytí veškerých případných práv objednatele na smluvní pokuty, náhradu škody, práv z vadného plnění, náhradu nákladů souvisejících s případným nesplněním povinnosti zhotovitele provést Výměnu podlahy jeviště řádně a včas, práv objednatele souvisejících s případným, byť jen částečným odstoupením od smlouvy nebo jakýchkoliv dalších práv objednatele v souvislosti s neprovedením Výměny podlahy jeviště řádně a včas. Bankovní záruka bude trvat nejméně po dobu do 30. 9. 2019. Objednatel zhotoviteli vrátí originál záruční listiny po provedení Výměny podlahy jeviště bez vad a nedodělků.  
2.7 Smluvní strany se dále dohodly, že záruční doba na veškeré části díla vyjma plnění, které bude objednateli poskytnuto v rámci Výměny podlahy jeviště, běží ode dne nabytí účinnosti tohoto dodatku. V souladu s odst. 8.2 smlouvy o dílo smluvní strany v příloze č. 3 k tomuto dodatku specifikují záruční dobu na dodané komponenty. Záruční doba aplikovatelná na plnění, které bylo objednateli poskytnuto v rámci Výměny podlahy jeviště, činí 60 měsíců ode dne předání a převzetí Výměny podlahy jeviště. Zbývající ujednání smlouvy o dílo týkající se záruky za jakost se nemění. 



III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Ustanovení smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají platná a účinná.
Tento dodatek nabývá platnosti dne jeho podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy: 
Příloha č. 1 – Položkový rozpočet – výměna jevištní podlahy
	Příloha č. 2 – Technický list – jevištní podlaha
	Příloha č. 3 –  Záruční doby aplikovatelné na komponenty

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

	Za objednatele:

V Praze dne 29. 11. 2018



_________________________
Švandovo divadlo na Smíchově
Mgr. Daniel Hrbek Ph.D., ředitel divadla
	Za zhotovitele:

V Praze dne 29. 11. 2018



_________________________
EST Stage Technology, a.s.
Ing. Ladislav Vilímek, statutární ředitel
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