
 
 

 

Dodatek č.4 

 SMLOUVY O DÍLO 
S předmětem plnění: 

„Projektová dokumentace - propojení a rozšíření cyklostezek, Rýmařov“ - „dílčí část č.3: 
cyklostezka, Jamartice“ 

Smluvní strany : 

 
1. Objednavatel:    Město Rýmařov 

Se sídlem:                náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov 
Zastoupen: Ing. Petrem Kloudou - starostou 
IČO:                             00296317 
DIČ:                         CZ00296317  
Bankovní spojení:  Česká spořitelna a.s. 
Číslo účtu:           
Osoba oprávněná jednat  
ve věcech smluvních:     Ing. Petr Klouda, starosta  
Osoba oprávněná jednat  
ve věcech technických:    erent odboru regionálního rozvoje 
     referent odboru regionálního rozvoje 

(dále jen „objednatel“) 
 
 
2. Zhotovitel:                           Lesprojekt Krnov s.r.o. 

Sídlo:    Revoluční 76, 794 02 Krnov 
IČO:    479 76 250 
DIČ:    CZ47976250 

zapsán v OR u KS Ostrava oddíl C, vložka 5803 
Zastoupena:   Ing. Ladislavem Řehkou - jednatelem 

 Osoba oprávněná jednat  
ve věcech technických:  Ing. Ladislav Řehka,  

tel.:554 615 878, 777 700 990, e-mail: rehka@lprojekt.cz 
     

Bankovní spojení:   Komerční banka, a. s. pobočka Krnov 
Číslo účtu:   
Plátce DPH:   ano 

  
(dále jen „zhotovitel“) 

 
 

I. Předmět dodatku č. 3 Smlouvy 

Smluvní strany se dohodly, v souladu s článkem V. odst. 4. smlouvy o dílo s předmětem plnění 
„Projektová dokumentace - propojení a rozšíření cyklostezek, Rýmařov“ - „dílčí část č.3: cyklostezka, 
Jamartice“ ze dne 03.12.2015 (dále jen „Smlouva“) ve znění dodatku č.1 ze dne 17.2.2016, dodatku 
č.2 ze dne 16.05.2016 a dodatku č.3 ze dne 14.09.2016 na uzavření dodatku č. 4, kterým se Smlouva 
mění v čl. IV. odst. 1 písm. b) takto: 
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Článek IV. Doba a místo plnění 
 

1. Zhotovitel je povinen provést a předat objednateli část díla v tomto termínu: 

b) projektovou dokumentaci DSP dle čl. III. odst. 1 bod 1.3. Smlouvy do 30 dnů ode dne nabytí 
právní moci územního rozhodnutí. 

Místem plnění pro předání části díla je budova Městského úřadu Rýmařov, náměstí Svobody 
432/5, 795 01 Rýmařov. 

II. Ostatní a závěrečná ujednání 
1. Smluvní strany prohlašují, že po přečtení tohoto dodatku č.4 souhlasí s jeho obsahem, potvrzují, 

že byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl sjednán v tísni 
ani za jiných, jednostranně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy. 

2. Zhotovitel výslovně souhlasí se zpracováním svých údajů ve smyslu zákona č.106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku č.4 nepovažují za obchodní 
tajemství ve smyslu § 504 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 
a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

4. Dodatek č.4 Smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze 
smluvních stran obdrží dva oboustranně podepsané výtisky. Tento dodatek č.4 Smlouvy musí být 
v otevřeném a strojově čitelném formátu. 

5. Ostatní dohodnutá ujednání smlouvy o dílo ze dne 03.12.2015, dodatku č.1 ze dne 17.02.2016, 
dodatku č.2 ze dne 16.05.2016 a dodatku č.3 ze dne  14.09.2016 se nemění a zůstávají v 
platnosti. Ustanovení čl. XI. odst. 4 Smlouvy, týkající se způsobu doručování, se vztahují i na tento 
dodatek č.4. 

6. Tento dodatek č.4 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran. 
Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek, včetně Smlouvy ve znění jejich dodatků č.1, 2 a 3 
zveřejní objednatel v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve 
znění pozdějších předpisů, po podpisu smlouvy oběma smluvními stranami. 

7. Smluvní strany se dohodly, že na právní poměry vzniklé ze Smlouvy a tohoto dodatku č.4 se 
použijí ustanovení zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

 
 
V Rýmařově dne 14.11.2016           V Krnově dne 14.11.2016  
                 
 
 -----------------------------------------                                                       ------------------------------ 
               za objednatele    za zhotovitele 
           Ing. Petr Klouda Ing. Ladislav Řehka 
                   starosta   jednatel společnosti 
 Lesprojekt Krnov s.r.o. 


