
14.11.2016

Cena celk. bez DPH

156 429,05

61 432,72

16 256,10

27 298,88

261 416,75

II/394-7 Zemní práce pro uložení chrániček AROT - vícepráce

CELKEM Stavba: 16113072-2a - II/394 IVANČICE, ULICE NA BRNĚNCE - ÚSEK II - vícepráce

II/394-4 Úprava místní komunikace ul. Břízová - vícepráce

II/394-5 Úprava místní komunikace ul. Na Úvoze - vícepráce

II/394-6 Veřejné osvětlení - zemní práce - vícepráce

Stavba: 16113072-2a - II/394 IVANČICE, ULICE NA BRNĚNCE - ÚSEK II - vícepráce

COLAS CZ, a.s.

Souhrnný rozpočet
Měna: Kč

Kod - popis


