
DODATEK č.l
ke Smlouvě o poskytování služeb

č. smlouvy objednatele: 02PT-005207 
ISPROFIN/ISPROFOND: 500 151 0002 

č. smlouvy poskytovatele: 3156/08

na realizaci zakázky
„D10 Zvýšení bezpečnosti provozu v úseku EXIT 44B-EXIT 46 - DÚR, DSP, VS-ZDS, AD“

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
659 93 390
CZ65993390 

příspěvková organizace

e-mail:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „Objednatel”) a

2. Ateliér projektování inženýrských staveb.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:

právní forma: 
bankovní spojení:

s.r.o.
Ohradní 24b, 140 00 Praha 4 -  Michle
61853267
CZ61853267
vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, 

vložka 31260
společnost s ručením omezeným

zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „Poskytovatel44

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též jen „Smluvní strany nebo každý samostatně jen 
„Smluvní strana“).



Smluvní strany uzavírají ve smyslu ustanovení § 1746 odst.2 a násl. zákona č.89/2012 Sb. občanského 
zákoníku

Dodatek č.l ke Smlouvě o poskytování služeb č. 02PT-005207 na služby 
„D10 Zvýšení bezpečnosti provozu v úseku EXIT 44B-EXIT 46 - DÚR, DSP, VS-ZDS, AD“

V průběhu projednávání Čistopisu DSP v rámci výkonu inženýrské Činnosti pro získání stavebního 
povolení je nutné provést změnu a doplnění schváleného čistopisu projektové dokumentace pro stavební 
povolení o práce nad rámec Smlouvy o poskytování služeb č. 02PT-005207. Podle požadavku stavebního 
úřadu je nutné projektovou dokumentaci doplnit o provedení bezpečnostního auditu, dále podle 
dodatečného požadavku GŘ ŘSD je nutné navrhnout řešení rozšíření portálu KAPSCH se zajištěním 
výrobní dokumentace zařízení u původního výrobce a dále správce plynovodu podmiňuje své vyjádření 
k úpravě zařízení podrobnými terénními sondami provedením zemních prací v trase stávajícího plynovodu 
z důvodu úplné absence dokumentace jeho průběhu.

Z důvodů těchto nepředvídatelných změn rozsahu předmětu plnění na základě článku 4.1. a 5.2. 
Smlouvy se Smluvní strany dohodly na úpravě předmětu Smlouvy, ceny a termínů.

Tímto dodatkem se doplňuje Smlouva tímto zněním:

III.
PŘEDMĚT SMLOUVY

Doplněn podle čl.4 Dodatečné služby o čl. 3.6 v tomto znění:
3.6. Předmět Smlouvy dle čl.III. Smlouvy o poskytování služeb se rozšiřuje o dodatečné služby, tj. 
provedení bezpečnostního auditu, provedení dodatečných průzkumů a změnu projektové dokumentace pro 
stavební povolení DSP tak, aby vyhověla požadavku stavebního úřadu, GR RSD a správce plynovodu.

V.
DOBA PLNĚNÍ

Čl. 5.1. se mění:

5.1 Poskytovatel je povinen provést Služby v termínech:
Popis části, etapy, dílčího plnění Lhůty plnění Poznámka

Koncept DÚR Dokončeno
Čistopis DÚR Dokončeno
IČ pro územní řízení Dokončeno
Koncept DSP Dokončeno
Čistopis DSP Dokončeno
Koncept změny DSP do 15.12.2018

Čistopis změny DSP do 2 týdnů
od projednání 

konceptu

IČ pro stavební řízení do 3 měsíců
od podání žádosti o 
SP

ZDS do 2 týdnů od pravomocného SP
AD v průběhu stavby
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ČI. 6.1. se mění:
CENA ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

VI.

6.1 Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli za řádné poskytnutí Služeb dle této Smlouvy 
odměnu vč. započteného Dodatku č.l v následující výši:

Nabídková cena 
služeb bez DPH

DPH Celková 
nabídková cena 

včetně DPH
„D10 Zvýšení 

bezpečnosti provozu 
v úseku EXIT 44B- 

EXIT 46 - DŮR, DSP, 
VS-ZDS, AD“

ía)

1 945 600,-Kč

(b)

408 576,-Kč

(c) = (a) + (b)

2 354 176,-Kč

(dále jen ,,Cena“).

6.2 Přílohu č. 1 této Smlouvy tvoří oceněný Soupis služeb (výkaz výměr) obsahující jednotkové ceny 
za poskytnutí jednotlivých Služeb Poskytovatelem bez DPH. Tyto jednotkové ceny jsou závazné 
po celou dobu plnění této Smlouvy Poskytovatelem a pro všechny Služby poskytované na základě 
této Smlouvy. Součet celkových cen všech položek všech Služeb dle oceněného Soupisu služeb 
tvoří celkovou nabídkovou cenu dle čl. VI Smlouvy (bez DPH). Jednotkové ceny uvedené 
v oceněném Soupisu služeb pokrývají všechny smluvní závazky a všechny záležitosti a věci 
nezbytné k řádnému poskytnutí Služeb podle Smlouvy Poskytovatelem.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nedotčena.
Tento Dodatek Č.l se vyhotovuje v čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou
(2) stejnopisech.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY
PŘIPOJILY SVÉ PODPISY:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Podpis:
Jméno:
Funkce:
Datum: 2 6 - 11-  2018

Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o.

Podpis:
Jméno:
Funkce:
Datum:
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stavba: D10 Zvýšení bezpečnosti provozu v úseku EXIT 44B - EXIT 46

REKAPITULACE SLUŽEB

C E L K E M 1 945 600 408 576 2 354176



Rozpočet
stavba: D10 Zvýšení bezpečnosti provozu v úseku EXIT 44B - EXIT 46
Objekt:

Cena celkem bez DPH 
DPH
Cena vč. DPH

Datum 
JKSO :

466 500,00
965,pq 

...........  564'465,00



Rozpočet
stavba: D10 Zvýšení bezpečnosti provozu v úseku EXIT 44B - EXIT 46
Objekt:

Cena celkem bez DPH 

Cena vč. DPH

Datum 

JKSO '

884 900,00
í 85 829]Ó0 

Y  070 729,00



Rozpočet
stavba: D10 Zvýšení bezpečnosti provozu v úseku EXIT 44B - EXIT 46 Datum:

Objekt: JKSO :

Cena celkem bez DPH 205 200,00
DPH 21 % 43 092,00
Cena vč. DPH 248 292,00



stavba : D10 Zvýšení bezpečnosti provozu v úseku EXIT 44B - EXIT 46 Datum:
O b je k t: JKSO

Rozpočet

Cena celkem bez DPH 326 000,00
DPH 21 % .............................................................. 68 460,00 

’ ’ 394 460,00Cena vč. DPH



stavba: D 1 0  Zvýšeni bezpečnosti provozu v úseku E X IT  4 4 B  - E X IT  4 6  Datum
Objekt: JKSO

Rozpočet

Cena celkem bez DPH 63 000,00
DPH 21% 13 230,00
Cena celkem vč. DPH 76 230,00


