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Změnový list č. 3 ze dne 26.11.2018
Zm^a 2ÍtVá7ku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 odst 4 zákona č. 134^2016 Sb . o zadáváni veřejných zakázek.

Název stavby. Rozliřenf splaškové kanalizace Rudolice

Číslo smluvního vztahu; 10.2.2018

Název části stavby (PS, SO):

Na základě oznámeni objednatele o skutečnostech, které vyžaduji provést /měnu smluvní dokumentace ve smyslu 
bodu 5.S/5.9 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu.

PiivnHní FřVni Hi. dok nmeniacc! Dle DTOiekiove dokumentace je uvedena třída téžitelnosti 3. Projekt
nepředpokládal kolizi se stávající dešťouvou kanalizaci, která vede v souběhu s nově navrženou spla.^kovou 

kanalizaci.
KirtW řpCi‘rií‘ Vvknnové nráce sou prováděny v zeminách tř, 3-7, skladbu zememn urči TDI. Výkaz výměr ke 

změnový list ě.2 na skutečnost, vzhledem k jinému rozložití tříd lěžiwlnosli zemin, 
nalizace byla v délce 33 m z důvodu kolize přeložena-

změnovému listu Č.3 upravuje 
Stávající souběžná dešťová ka

7dřiv<x1něni rměnv' Během orovádění zemních prací je na stoce AI a A l.! výskyt skalnaté horniny. Je proveden 
kázal výskyt zeminy třídy téžilelnosti 5-7 (viz. změnový list č.2). Změnový list č.2
7. nyní je nově i třída é. Na stoce AI je nezbytně nutné vybudovat mezi šachtami Š2 
k č.2). Předpokládala se lOOH výměna zásypového materiálu, ale během výstavby, a 
zjištění, že to není nutné vzhledem k dobré rozpojilclnosti hornin. Při provádění 

dloužení dešťové kanalizace o 33m. V« změnovém listu č, 2 je u položky' Č-77 
,92 KČ, tato cena se ponížila na částku 1.178.20 KČ dle platného URS a poníženi 
zákona je nutné vzniklou situaci řešit již formou změny závazku ze smlouvy, v 
odst. 4 zákona (izv. změna de minimis). Veškeré podmínky § 222 odst. 4 zákona 

měnu, která nemění celkovou povtóu veřejné zakázky, a jejíž hodnota je nižší než 
eřeinou zakázku a současné je nižší ne? 10% původní hodnoty závazku.

geologický posudek, který pro 
obsahuje třídu těžitelnosií 5 a 
a ^ novou šachtu {víz dodáte 
po schváleni od TDl, do^loke 
výstavby je zjišllrio numé pro 
uvedena jednotková cena 149 
dle Smlouvy o dílo. Z pohledl 
tomto případě dle znění § 222 
isou dodrženy, tj. jedná se o z 
finanční limit pro nadlimitní v

Realizací zrniny není dolCcna kvalita dua ani ostatní smiuvni poomin^y a zu:>tttv« zatiH»vuu vuo.oaiv» a uw. vo
dě fi no váný v pHX)jektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Připailnd dodatečné stavební práce plynoucí z 
realizace /inčny hudou hrazeny v souladu s příslušnými sm/uvnímí podmínkami z prostředků objednateíe. Tento 
zmčnový list je wiučasné schválením změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 odst, 4 zákona.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci: ne

Výkresovou dokumentaci ke zméné zpracoval:

Vliv změny na smluvní cenu: ano

Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH; 10 219 164,76 Kč

Poníženi/navýšent cenv díla vC. DPH: -14 902.75 Kč

Nova cena díla vč. DPH: 1U204 262.01Kč

Vliv zménv na lermín dokončení díla: ne

Termín dokončení díla dle smluvního vztahu: 31.10,2018

Novv Termín dokončení díla: 31-10.2018
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Zménu navrhuje (jméno, pfijmenr):

Datum: 2/. //. Záff Podpis:

Zménový list vyhotovil Qméno, příjmení): 

Datum: 2^// Podpis:

Opfávnéný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): 

i: Podpis: 
Datum;

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):--------

Datum: Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmenO: 

Darum: Podpis:

Správce roq>c*íru (jméno, příjmení):

Datum: ^ Podpis:

PHioha změnového 1 ístu: VýpoCet
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