D O D A T E K č. 2
ke SMLOUVĚ O DÍLO
č. 0100/2018/OI
(dále jen ,,smlouva o dílo“)

1.  		Město Aš
se sídlem:	 	Aš, Kamenná 52 
IČ: 			00253901
DIČ: 			CZ00253901
bankovní spojení:	ČSOB a.s. Aš  
číslo účtu:	13371337/0300
zastoupen:  		Mgr. Daliborem Blažkem

 (dále jen „Objednatel“)

a

1.                       Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným 

sídlo: 			Křižíkova 2393, 415 01 Teplice 
IČ:                    		402 33 308
DIČ: 			CZ402 33 308	
bankovní spojení:        	Česká spořitelna, a. s. 
číslo účtu:	2563122/0800
zastoupen: 		Ing. Pavlem Procházkou, jednatelem 
			Vilémem Řáhou, jednatelem 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1578. 
 (dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají ve smyslu čl. XVII odst. 17.6. smlouvy tento dodatek ke smlouvě o dílo dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Realizace sídliště Příbramská, Mikulášská, Aš“


I. Předmět dodatku

1.1. Předmětem tohoto dodatku č. 2 jsou vzniklé skutečnosti, které nastaly v průběhu realizace díla. Jedná se o navýšení prací, které má vliv na zvýšení celkové ceny a prodloužení termín dokončení díla.

1.2. Během realizace se vyskytly nepředvídatelné skutečnosti, které brání dokončení díla v termínu dle čl. IV odst. 4.1. smlouvy o dílo. Objednatel tímto prohlašuje, že po dokončení realizace přeložky společností ČEZ Distribuce v ulici Příbramská, kterou zajišťuje objednatel, vyzve zhotovitele k řádnému dokončení a předání celého díla v dále dohodnuté lhůtě. Dílo bude předáno do předčasného užívání v částech, které jsou dokončeny, a to bez nároku na sankce dle článku 10.1. 






II. Obsah dodatku

Tento dodatek upravuje článek II. odst. 2.1. a článek IV. odst 4.1. smlouvy o dílo následovně: 

V článku II odst. 2.1. nově zní:

,2.1. Smluvní strany se dohodly na ceně maximální, za řádné a včasné provedení díla, ve výši:
Cena dle původní SoD bez DPH: 					   35 670 750,00 Kč 
Cena dle dodatku č. 1 bez DPH: 					+      696 468,57 Kč 
Cena dle dodatku č. 2 bez DPH: 					+   1 290 433,30 Kč 
Nová cena za dílo bez DPH: 						   37 657 651,87 Kč 
(dále jen „Cena za provedení díla“)

DPH je v režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92 a) (sazba 21 %)


1. V článku IV odst. 4.1. nově zní:

4.1.	Z důvodu nepředvídatelných skutečností uvedených v odst. 1.1 a 1.2 tohoto dodatku se smluvní strany dohodly, že dílo bude předáno do užívání po částech tak, jak umožňuje odst. 7.3 původní smlouvy:

Část „A“
	a) 	Zahrnuje všechny položky díla, které mohou být zrealizovány i přes výskyt 	nepředvídatelných skutečností za předpokladu vhodných klimatických podmínek, 	které zhotoviteli umožní realizovat dílo dle závazných norem ČSN a technologických 	postupů. V případě nevhodných klimatických podmínek, které zhotoviteli neumožní 	realizovat dílo dle závazných norem ČSN a technologických postupů má zhotovitel 	právo na adekvátní prodloužení termínu. V případě neshody na adekvátní lhůtě 	prodloužení tuto určí nestranná osoba, na které se shodnou oba účastníci smlouvy. 	V případě neshody na nestranné osobě, určí tuto osobu TDI objednatele.

	b)	Předání části „A“ proběhne v souladu s dohodou o předčasném užívání stavby, kdy 	zhotovitel zajistí veškeré podklady a stanoviska nutné pro zahájení předčasného 	užívání části stavby „A“. Termín předání části „A“ si smluvní strany stanovily do 	30.11.2018, ledaže bude adekvátně prodloužen podle písm. a); v takovém případě platí 	takto prodloužená lhůta formou dohody, nebo určením oprávněné osoby dle písm. a). 
	c) 	Podmínkou předání části „A“ je úřední povolení předčasného užívání stavby.


Část „B“
	a) 	Zahrnuje všechny položky původního rozpočtu díla, které nemohly být z důvodu 	výskytu nepředvídatelných skutečností včas dokončeny a nové položky vyvolané 	nepředvídatelnými skutečnostmi uvedenými v bodu 1.2 tohoto dodatku. 
	b) 	Předání části „B“ proběhne v souladu s ustanoveními čl. VII původní smlouvy. 	Nejzazší termín předání části „B“ si smluvní strany stanovily do 60 dnů od vyzvání 	investorem k zahájení prací. Stavební práce mohou být zahájeny po dokončení 	přeložky v ulici Příbramská. Přeložku zajistí objednavatel.
	c) 	Podmínkou předání části „B“ je, že musí být předána dříve, než vyprší termín 	úředně povoleného předčasného užívání stavby.

III. Závěrečná ustanovení

3.1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn. 

3.2. Dodatek je uzavírán v souladu usnesením MRM č.11/458/18 ze dne 19.11.2018.

3.3. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží jeden stejnopis a objednatel dva stejnopisy smlouvy. Každý stejnopis této smlouvy má právní sílu originálu. 




V Teplicích dne ……………………….	                              V Aši dne …………………






  ____________________________________ 	 	_________________________________
                                 Za zhotovitele				        Za objednatele             	
    Ing. Pavel Procházka		  Vilém Řáha			   Mgr. Dalibor Blažek 	
jednatel 		      jednatel 			    starosta města Aš




