
  531/2018 
  č.j.: 61051-18/OŠK-355-2018/std 
 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 
který uzavřeli 

na straně jedné:  Město Svitavy 
 IČO: 002 77 444, DIČ: CZ00277444 
 se sídlem T. G. Masaryka 5/35, Předměstí, 568 02 Svitavy 
 zastoupené Mgr. Davidem Šimkem, starostou  
 bankovní účet číslo: xxxxxxx 
                                  xxxxxxx 

  - dále jen objednatel -  

a 

na straně druhé:  Michal Pavliš  
 IČO: 870 31 710, DIČ: CZxxxxxxx    
 se sídlem č. p. xxx, 569 01 Hradec nad Svitavou 

zapsaný v živnostenském rejstříku u Městského úřadu Svitavy 
 bankovní účet číslo: xxxxxxx 
 je plátcem DPH od 1. 11. 2018 

  - dále jen zhotovitel - 
 
 

A. 

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 10. 7. 2018 Smlouvu o dílo ohledně díla „Obnova objektu MÚ 
T. G. Masaryka 5/35 Svitavy - obnova otvorových prvků - I. část“ (dále jen „Smlouva o dílo“). 

Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 11. 7. 2018. 
 

B. 

Při provádění díla se dodatečně zjistilo, že obnovu okna č. 5 v I. NP a okna č. 6 ve II. NP není možné 
s ohledem na náročnost přístupu provést jinak než z venkovního lešení. S ohledem na to, že objednatel 
připravuje obnovu fasád objektu T. G. Masaryka 5/35, Svitavy, zavazuje se objednatel, že zhotoviteli 
umožní přístup k oknům č. 5 a č. 6 popsaným shora z venkovního lešení vybudovaného v rámci 
obnovy fasády, a to v jarních měsících 2019.  

Z toho důvodu strany uzavírají tento dodatek. 
 

C. 

Zhotovitel informoval objednatele, že od 1. 11. 2018 se stal plátcem DPH. 
 

D. 

Z důvodů uvedených v článku B. tohoto dodatku se strany dohodly, že: 

a) stávající znění bodů 2. 3. a 2.4. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto: 

„2. 3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech: 
a) dílo s výjimkou obnovy okna č. 5 a č. 6 (viz příloha č. 1  

dodatku č. 1 této smlouvy)   do 30. 11. 2018; 
b) obnovu oken č. 5 a č. 6 (viz příloha č. 1 dodatku č. 1 této  

smlouvy)   do 31. 5. 2019. 

  2. 4. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s provedením díla v rozsahu dle bodu 2. 3. písm. a) 
této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z Celkové ceny díla 
za každý den prodlení. 
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 V případě, že zhotovitel bude v prodlení s provedením obnovy oken č. 5 a č. 6 dle bodu 2.3. 
písm. b) této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 118,- Kč za 
každý den prodlení.“  

b) stávající znění článku IV. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto: 

„ IV. 
Fakturace, splatnost ceny  

4.1. V průběhu provádění díla nebude objednatel poskytovat zhotoviteli žádné zálohy. 

4.2. Veškeré provedené práce a dodávky na díle s výjimkou obnovy oken č. 5 a č. 6 (viz příloha č. 
1 dodatku č. 1 této smlouvy) budou 1x měsíčně fakturovány.  

 Před vystavením faktury zhotovitel předloží objednateli nebo zástupci pro věci technické 
objednatele vždy nejpozději do 5tého dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byly práce 
provedeny, soupis takto provedených prací a dodávek oceněný v souladu s Cenovou nabídkou.  

 Po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek zástupcem pro věci technické objednatele 
vystaví zhotovitel fakturu ve dvou vyhotoveních.  

 Dnem uskutečnění zdanitelného plnění (pro účely případné budoucí DPH) je vždy poslední den 
kalendářního měsíce, za který je soupis zpracován a odsouhlasen.  

 Nedílnou součástí každého vyhotovení faktury musí být soupis provedených prací a dodávek 
odsouhlasený zástupcem pro věci technické objednatele. Bez tohoto odsouhlaseného soupisu 
prací a dodávek je faktura neúplná a objednatel není povinen ji proplatit.  

4.3. Po provedení díla s výjimkou obnovy oken č. 5 a č. 6 (viz příloha č. 1 dodatku č. 1 této 
smlouvy) vystaví zhotovitel objednateli fakturu na provedené a dosud nefakturované práce 
(s výjimkou ceny za obnovu oken č. 5 a č. 6). Přílohou faktury dle tohoto bodu 4. 3. musí být 
též předávací protokol příslušné části díla. 

4.4. Po provedení obnovy oken č. 5 a č. 6 vystaví zhotovitel fakturu na částku 118 140,- Kč bez 
DPH. Přílohou faktury dle tohoto bodu 4. 4. musí být předávací protokol příslušné části 
díla. 

4.5. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených 
prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých nedošlo 
k rozporu.  

4.6. Splatnost faktur činí 14 dnů ode dne, kdy zhotovitel doručí oprávněně vystavenou fakturu včetně 
příloh objednateli. 

4.7. Objednatel uhradí faktury vystavené dle bodů 4. 2. a 4. 3. maximálně do výše 1 130 499,- Kč 
(90 % Celkové ceny díla po odečtení ceny za obnovu oken č. 5 a č. 6). Zbývající neuhrazenou 
částku 125 611,- Kč (t.j. výsledně 10 % z Celkové ceny díla po odečtení ceny za obnovu oken 
č. 5 a č. 6) - tzv. pozastávku uhradí objednatel zhotoviteli po odstranění případných vad a 
nedodělků díla s výjimkou obnovy oken č. 5 a č. 6 uvedených v předávacím protokolu, kterým 
zhotovitel příslušnou část díla předá objednateli a objednatel převezme. 

4.8. Objednatel uhradí fakturu vystavenou dle bodu 4. 4. maximálně do výše 106 326,- Kč. 
Zbývající neuhrazenou částku - tzv. pozastávku uhradí objednatel zhotoviteli po odstranění 
případných vad a nedodělků obnovy oken č. 5 a č. 6 uvedených v předávacím protokolu, 
kterým zhotovitel příslušnou část díla předá objednateli a objednatel převezme. 

4.9. Strany si výslovně potvrzují, že objednatel nebude v prodlení s úhradou části faktury v případě, 
kdy tato faktura bude vystavena na částku přesahující dohodnutý limit pro pozastávku. 
V takovém případě objednatel uhradí pouze část faktury do limitu pro pozastávku. Zbývající 
část faktury zůstane neuhrazena a je splatná teprve po splnění podmínek pro uvolnění 
pozastávky. 

4.10. Faktury musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a poté, co se zhotovitel stane 
plátcem DPH, musí mít i náležitosti daňového dokladu a musí formou a obsahem odpovídat 
zákonu o dani z přidané hodnoty.  

4.11. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit 
zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,03 % z dlužné částky za každý den prodlení. 
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4.12. Objednatel si vyhrazuje právo kontroly dodacích listů (vč. technických listů) veškerých 
materiálů. Pokud toto svoje právo bude chtít uplatnit, je povinen o to způsobem uvedeným 
v článku XI. písemně požádat zhotovitele s uvedením toho, které materiály požaduje doložit.  

4.13. V případě, že objednateli vznikne dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu vůči zhotoviteli, je 
objednatel oprávněn vystavit penalizační fakturu a jednostranně započítat tuto svoji pohledávku 
vůči pohledávkám zhotovitele. Objednatel je oprávněn kdykoliv započíst své i nesplatné 
pohledávky vůči zhotoviteli proti pohledávkám zhotovitele vůči objednateli z této smlouvy.“ 

c) stávající znění bodu 8.1. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto: 

„8.1. Po provedení příslušné části díla dle bodu 2.3. písm. a) nebo bodu 2.3. písm. b) této smlouvy 
zhotovitel objednateli dílo, resp. příslušnou část díla, předá. Dílo je provedeno dnem podpisu 
předávacího protokolu, kterým zhotovitel dílo předá a objednatel dílo převezme. Pokud se dále 
v tomto článku VIII. hovo ří o díle, rozumí se tím i část díla dle bodu 2.3. písm. a) nebo dle 
bodu 2.3. písm. b).“ 

 
Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn. 

 
E. 

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn 
v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany 
prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu 
ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení 
jakýchkoli dalších podmínek. 

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí 
objednatel. 

 
F. 

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění 
v registru smluv. 

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1 - Cenová nabídka a vyznačení oken č. 5 a č. 6. 

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů: 
Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Svitavy dne 26.11.2018. 
 
Ve Svitavách dne 29.11.2018 
 
Za objednatele:  Zhotovitel: 
 
 
 
 
 
 …………………….………………… …………………….………………… 
 Mgr. David Šimek Michal Pavliš 
 starosta města Svitavy 
 
 


