
PŘÍLOHA 2 - Harmonogram plnění smluvních závazků 

Harmonogram plnění smluvních závazků - VILP Empliciti 

Úkol Termín 

(Plán) 

Vytvoření CRF pro sběr dat VILP-Empliciti, Do 30 dnů od účinnosti smlouvy 

statistická rozvaha 

Projektová dokumentace, koordinace iniciální Do 30 dnů od účinnosti smlouvy 

části tvorby projektu 

Analýza dat a tvorba analytického reportu Na vyžádání, nejpozději do 1. 4. 2020 


