
 
 
 
 
 

dodatek č. 2 smlouvy o provedení stěhování 
Stěhování přístrojového zařízení STI VUT v Brně do nových prostor 

 

DODATEK Č. 2 

ke SMLOUVĚ O PROVEDENÍ STĚHOVÁNÍ 

Číslo objednatele: 0262000 13953 
Číslo zhotovitele: 

 

kterou ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a 
roku a za následujících podmínek tyto smluvní strany 

 
smluvní strany: 

 
 
Vysoké učení technické v Brně, 
veřejná vysoká škola, subjekt nezapisovaný do obchodního rejstříku, 
se sídlem Antonínská 548/1, 601 90 Brno  
jednající   prof. Ing. Radimírem Vrbou, CSc., ředitelem STI VUT v Brně 
IČ    002 16 305 
DIČ    CZ00216305 

věcně příslušná součást VVŠ: Středoevropský technologický institut VUT v Brně, 
se sídlem Purkyňova 656/123, 612 00 Brno 
 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Brno 
číslo účtu:   107-2917830267/0100 

na straně jedné a dále v textu pouze jako „objednatel“ 
 
a 
 
STĚHOVÁNÍ Praha, spol. s r.o. 
Sídlem: Špálova 1070/30, 702 00 Ostrava 
IČ: 26847132  
DIČ: CZ26847132 
Bankovní spojení: účet č.: 366336/5500, vedený u Raiffeisenbank, a.s. 
V obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, zapsaná v oddílu C, vložka 50318  
Jednající (zastoupena): Ing. Viktorem Pěchem, jednatelem společnosti 

na straně druhé a dále v textu pouze jako „zhotovitel“ 
 
 
 
Předmětem smlouvy o provedení stěhování ze dne 14. 3. 2016, č. 0262000 13953 (dále jen 
„Smlouva“), kterou mezi sebou uzavřely shora uvedené smluvní strany, je poskytování stěhovacích 
služeb v rozsahu dle Smlouvy. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

dodatek č. 2 smlouvy o provedení stěhování 
Stěhování přístrojového zařízení STI VUT v Brně do nových prostor 

 

Článek 1. 
 
Smluvní strany se dohodly, že z důvodu nepřipravenosti některých zařízení dle přílohy smlouvy pro 
stěhování do nových prostor a současně z důvodu aktuálních provozních potřeb objednatele, 
v souladu s čl. III., odstavce 2 smlouvy, se termín dokončení stěhovacích prací uvedený v čl. III., 
odstavci 1 smlouvy, upravený dodatkem č. 1 smlouvy ze dne 19. 5. 2016, mění následovně: 
Stěhování bude dokončeno ke dni 15. 9. 2016. 
 
 

Článek 2 
 

1. Ostatní ustanovení předmětné smlouvy zůstávají v původním znění a platnosti, stejně tak, jako 
její přílohy. 

2. Dodatek č. 1 byl vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel 
obdrží dvě (2) a zhotovitel dvě (2) vyhotovení.  

3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními 
stranami.  

4. Smluvní strany tímto prohlašují, že se s obsahem tohoto Dodatku č. 2 se řádně seznámily, že 
Dodatek č. 2 je projevem jejich vážné, svobodné a určité vůle prosté omylu, není uzavřen v tísni 
a/nebo za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své níže uvedené podpisy. 

 
 
V Brně dne: 19. 7. 2016 
 
za objednatele:  
 
 

 
 podpis, otisk razítka

 
…………………………………… 
prof. Ing. Radimír Vrba, CSc.  
ředitel Středoevropského technologického 
institutu VUT v Brně  

V Praze dne: 20. 7. 2016 
 
za zhotovitele: 
 
 
 

 podpis, otisk razítka

 
 ……………………………….. 
Ing. Viktor Pěch 
jednatel společnosti 

 


